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Pro zpracování bakalářské práce jsem si vybral novostavbu bytového domu v Blansku. 
V bakalářské práci řeším technologickou etapu hrubé vrchní stavby s detailnějším 
zaměřením na stropní konstrukci z panelů SPIROLL a její následné finanční porovnání 
s monolitickou variantou stropu ze železobetonu. 
V této práci se budu také zabývat řešením zařízením staveniště, technologickým 
předpisem, návrhem strojní sestavy, kontrolním a zkušebním plánem, širšími vztahy 
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1.1  ZÁKLADNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O STAVBĚ 
Název: 






Budova k bydlení – bytový dům 
 
Místo stavby: 
Blansko, Zborovce, parc. č. 881/37 
 
Geometrické rozměry: 
Zastavěná plocha:  327,83 m2 
Obestavěný prostor:  4376,95 m3 
Výškové osazení:  0,000 = 312,650 m n. m. 




Prefabrikovaná konstrukce stropů 
 
Lhůty výstavby: 
Předpokládané zahájení hrubé vrchní stavby:  1. 4. 2015 
Předpokládané ukončení hrubé vrchní stavby:  31. 11. 2015 
 
Cena hrubé vrchní stavby dle THU: 
Cena bez DPH:  4 840 525 Kč 
Cena s DPH:   5 861 875 Kč 
DPH:    1 021 350 Kč 
 
 
1.2 HLAVNÍ ÚČASTNÍCI VÝSTAVBY 
Investor: 





Ing. arch. Martin Habina, 
Cihlářská 17, 678 01, Blansko 
 
Team:  Autor řešení:  
Ing. arch. Martin Habina, 602 586 095 
Autorská spolupráce:  
Ing. Tomáš Vavřínek, Ing. arch. Tomáš Berka, Ing. arch. Lukáš Bílek 
Stavebně – architektonické řešení: 
Ing. arch. Martin Habina, Ing. Tomáš Vavřínek, Ing. arch. Lukáš Bílek, 
Ing. Miroslav Plaček 
Statika 
JP Statika – Ing. Jiří Prachař 
Požárně – bezpečnostní řešení: 
Ing. Jaroslav Bránský, 602 755 529 
 
1.3 ČLENĚNÍ STAVBY NA STAVEBNÍ OBJEKTY 
SO 01  Hlavní stavební objekt 
SO 02.1 Komunikace a zpevněné plochy 
SO 02.2 Rekonstrukce a rozšíření veřejného parkoviště 
SO 03.1 Přístřešek pro odpadky 1 
SO 03.2 Přístřešek pro odpadky 2 
SO 04  Přípojka NN-realizace EON 
SO 05  Přípojky slaboproudu 
SO 06  Rozvody V.O. 
SO 07  Venkovní osvětlení vnitrobloku 
SO 08  Přípojka plynu 
SO 09  Přípojka a rozvod vody 
SO 10  Areálová kanalizace  
SO 11  Přeložka kanalizace 
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SO 12  Přeložka NN-realizace EON 
SO 13  Sadové úpravy  
SO 14.1 Reklamní tabule stavby 1 
SO 14.2 Reklamní tabule stavby 2 
SO 15    Chodník podél ul. Kamnářské 
SO 16    Prodloužení chodníku od OD Hruška 
 
1.4 STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ HLAVNÍHO 
STAVEBNÍHO OBJEKTU 
1.4.1 DEMOLICE, BOURACÍ PRÁCE 
Objekt je navržen na nezastavěné parcele, žádné demolice stávajících objektů nejsou 
vyvolány. 
 
1.4.2 OSAZENÍ DO TERÉNU, VYTÝČENÍ OBJEKTU 
Jednotlivé objekty areálu budou vytýčeny v souřadnicovém systému JTSK a ve 
výškovém souřadném systému Bpv. 
Jednotlivé sekce jsou osazeny do několika výškových úrovní, vycházejících ze 
stoupající podélné nivelety stavební parcely. Úroveň +-0,000 je stanovena na výšce 
312,350 m n. m. Úrovně podlah jednotlivých sekcí jsou navrženy na úrovních 1,450 a        
+-0,000. 
 
1.4.3 RADONOVÉ RIZIKO V MÍSTĚ STAVBY 
Radonový průzkum prokázal nízkou plynopropustnost podloží a střední radonový index 
pozemku, proto je nutné realizovat protiradonová opatření ve smyslu ČSN 73 06 01. Za 
dostatečná opatření se v tomto smyslu považuje provedení všech kontaktních konstrukcí 
v 1. kategori těsnosti. Tato opatření budou realizována použitím dvou asfaltových 
hydroizolačních pásů Vedag, spolu s armovanou podkladní deskou a hutněným 







1.4.4 VÝKOPY, ZEMNÍ PRÁCE, IG PRŮZKUM 
Pod celým staveništěm bude sejmuta stávající svrchní vrstva zeminy v tl. 300 mm. Pod 
jednotlivé sekce budou vyhloubeny do potřebných úrovní dle výkresové dokumentace 
stavební jámy a stavební rýhy. Vzhledem k charakteru převážně jílovitého podloží dle 
geologického průzkumu lze uvažovat s třídou těžitelnosti 3. Výkopy hlubší než 1,5 m 
budou odstupňovány nebo paženy. Při výskytu nesoudržných zemin v blízkosti vozovky 
je nutné pažení od hl. 0,70 m. Hrany nepažených výkopů nesmějí být nadměrně 
zatěžovány. 
Při geologickém průzkumu byla zastižena hladina podzemní vody, která navíc vykazuje 
vysokou chemickou agresivitu. Dle ČSN 73 1215 se jedná o vysoce agresivní prostředí, 
kdy agresivní oxid uhličitý je přítomen ve vysokém množství - je nutná primární i 
sekundární ochrana stavebních hmot. 
Ve smyslu ČSN EN 206-1, tabulka 2 se z hlediska chemického působení vody na beton 
jedná o středně až vysoce agresivní chemické prostředí ( XA3). Lze předpokládat, že 
přítoky podpovrchových a podzemních vod do stavebních výkopů budou zvládnutelné 
běžnými stavebními čerpadly. Je však nutno upozornit, že výška hladiny podzemní 
vody a intenzita přítoků bude v úzké závislosti na klimatických poměrech. 
Pro eliminaci dotace podzákladí povrchovými vodami je podél vnější strany 
obvodových stěn navržena ochranná nopová fólie, v pruhu širokém 1,50 m, vodorovně 
položena v hloubce cca 350 mm pod upraveným terénem. Přibližně 150 mm pod úrovní 
základové spáry obvodových stěn je navržen drenážní systém, z ohebných 
perforovaných hadic DN 150. Hadice budou kladeny do štěrkopískového polštáře a 
budou chráněny před zanesením obalením geotextilií. V systému jsou navrženy 
kontrolní revizní šachty, kterými je drenáž napojena na dešťovou kanalizaci. 
Všechny základové spáry jsou navrženy a budou provedeny pod úroveň geologického 
rozhraní vrchních vrstev a vysoce plastických jílů. V oblasti kopané sondy KS 5 bude 
nutné provést poměrně hluboké pažené rýhy, přičemž rozdíl výškových úrovní mezi 
spárou výkopu rýhy a vlastní základovou spárou bude vyplněn hutněným 
štěrkopískovým zásypem. Vlastní rýhy budou před provedením polštářů vystlány vanou 
z ochranné geotextilie, aby bylo zabráněno protlačování štěrkopísku do měkkých jílů. 
Vytěženou zeminu z jam a rýh, vzhledem k vysoké plasticitě jílů, nelze použít do 
násypů pod podlahová souvrství. Tuto zeminu je možné použít na zpětný zásyp rýh a na 
terénní úpravy ve vnitrobloku. 
Pod základové konstrukce a podkladní podlahové desky budou provedeny hutněné 
štěrkopískové polštáře, v minimální tl. 400 mm pod pasy a patky a v tl. 200 mm pod 
podkladní podlahové desky. Polštáře budou řádně hutněny ve vrstvách po 200 mm.. 
1.4.5 ZÁKLADY 
Základové konstrukce budou provedeny na hutněném štěrkopískovém polštáři, v 
dimenzích dle výkresové dokumentace. Většina základových pasů a patek bude 
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provedena stupňovitě ve dvou úrovních. Základy budou vybetonovány do rýh – z 
prostého betonu C16/20 – X0. 
Základová spára obvodových pasů a patek je navržena min. 1600 mm pod přiléhajícím 
upraveným terénem, vnitřní pasy a patky budou vysoké min. 1000 mm. Celá plocha 
základů musí být založena na stejném podloží – hlína jílovito písčitá, tuhá F6 C1. 
Hladina podzemní vody byla v geologickém průzkumu ve všech sondách zastižena pod 
navrhovanou úrovní základových spar. 
 
1.4.6 SVISLÉ KONSTRUKCE 
Svislé konstrukce podélného nosného systému jsou navrženy v kombinaci keramického 
systému Heluz-Supertherm a akustických mezibytových stěn KM Beta, s lokálním 
doplněním železobetonovými sloupy, čímž je dosaženo uvolnění a variability 
dispozičního řešení.  
Obvodové stěny budou vyzděny z tvarovek Heluz_Supertherm 30 P+D, P-15, v tl. 300 
mm v kombinaci s fasádním zateplovacím systémem Toltherm (R=3,43 m2.K / W), 
mezibytové stěny z vápenopískových cihel KM Beta 8DF-LP tl. 240 mm, ve výškovém 
modulu 250 mm. Tyto vápenopískové bloky budou spojovány lepením v systému P+D, 
svými parametry zajistí normou požadovaný akustický útlum (deklarovaná laboratorní 
vzduchová neprůzvučnost=56 db). Akustické prolívané tvarovky budou v rozích s 
ostatními nosnými konstrukcemi provazovány systémovými sponami, kladenými do 
každé druhé ložné spáry. Dále jsou ve svislých konstrukcích použity keramické 
tvarovky Supertherm v tl. 250 a  200 mm. 
Obvodové konstrukce garáží, přiléhající k okolní zemině, jsou železobetonové (podélná 
opěrná stěna se záporovou patou), rovněž sloupy v čelní frontě pod obytnými objekty 
jsou železobetonové. Ostatní sloupy jsou navrženy z prostého betonu třídy B-20. Vnitřní 
stěny v garážích-v místech pod nosnými stěnami obytného objektu, jsou navrženy z 
betonových bednících tvarovek v tl. 250  a 300 mm, prolívaných betonovou směsí B-20. 
Pilíře pod komínovými průduchy budou provedeny z plných cihel v pevnostní třídě P20. 
Příčky garáží budou provedeny z pórobetonových tvárnic Ytong v tl. 100 mm. 
Bytové příčky, oddělující obytné místnosti, budou provedeny ze sádrokartonových 
konstrukcí v tl. 75, 100 a 150 mm, dle specifikace ve výkresové dokumentaci. V 
mezipokojových příčkách bude použita minerální rohož Orsil v tl. 60 mm – pro 
dosažení normou požadovaného akustického útlumu.  
Příčky ve společných prostorách přízemí budou zděné, z příčkovek tl. 65 a 150 mm. 
Příčky jader budou provedeny po instalaci jednotlivých potrubí, jádra budou po 
zabetonování stropních prostupů součástí požárního úseku dané bytové jednotky. 
Světlá výška jednotlivých podlaží bude 2600 mm, konstrukční výška pak 2900 mm 
(2600 mm světlá výška+200 mm konstrukce stropu + 100 mm konstrukce podlahy).  
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Splodiny od plynových kotlů v jednotlivých bytech budou odváděny prefabrikovanými 
komíny v systému Eko Turbo –Techtraiding, při rozměru komínové tvarovky 550/500 
mm. Výška komínů je 14,0 m nad úroveň hrubé podlahy přízemí. Komínové hlavy v 
nadstřešní části budou omítány tenkovrtstvou omítkou na výztužnou síťku. 
 
1.4.7 VODOROVNÉ KONSTRUKCE 
Stropní konstrukce jsou navrženy v prefabrikovaném systému při použití předpjatých 
stropních panelů Spiroll v tl. 200 mm. Balkóny a krakorce budou provedeny pomocí 
stropních desek při použití tepelně-izolačních nosníků Schöck Isokorb. Stropní panely 
jsou ukládány na ztužující monolitické věnce nad vnitřními podélnými nosnými 
stěnami, resp. na prefabrikované průvlaky, a na obvodové zdivo s podlitím, na 
obvodových stěnách budou věnce provedeny v úrovni stropu. Minimální délka uložení 
jednotlivých panelů je 100 mm. Panely budou vyrobeny s potřebnými prostupy, pro 
doplnění šířkového modulu 1200 mm budou vyrobeny panely atypických šířek. Panely 
budou po uložení zmonolitněny zálivkou spar a prostoru ztužujících věnců. 
Nadpraží okenních otvorů v obvodových stěnách tvoří převážně prefabrikované 
překlady a průvlaky. 
Nosná konstrukce střechy je rovněž navržena z předpjatých panelů Spiroll v tl. 200 mm, 
panely budou kladeny příčně ve spádu střechy. Nadstřešní monolitická atika vytvoří 
lokálně průvlak nad okenním otvorem, s nosným úhelníkem pro uložení panelů. 
 
1.4.8 SCHODIŠTĚ 
Schodiště jsou navržena jako železobetonová prefabrikovaná. Jednotlivá ramena budou 
pnuta do prefabrikovaných podestových panelů, první rameno v přízemí je navrženo na 
základovém prahu. Podestové panely budou ukládány na vnitřní schodišťové stěny. 
Tloušťka podest je 200mm, tloušťka ramen je 150mm. Tloušťky nášlapné vrstvy a 
podstupnic jsou 10mm. Prefabrikáty budou provedeny z betonu C25/30 XC1, oceli 
10505(R), krytí je navrženo 20mm. 
Vnější vyrovnávací schodiště jsou monolitická. 
 
1.4.9 VÝTAHY 
V navrhovaném obytném souboru se neuvažuje s výtahy, všechny sekce jsou 
čtyřpodlažní. 
 
1.4.10 KROV, STŘECHA 
Střešní plášť je navržen na panelové nosné konstrukci ve sklonu 5 stupňů. Na panely 
bude položena separační ochranná geotextilie, dále pak parozábrana Sarnavap, vrstva 
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tepelné izolace ze stabilizovaného polystyrénu v tl. 180 mm, u vpustí snížena na tl. 140 
mm v kombinaci polystyrénových a polyuretanových desek a spádových klínů. Střešní 
krytina je fóliová-Sarnafil S tl. 1,5 mm, mechanicky kotvená a svařovaná ve švech.  
Nad každou sekcí jsou do střešní roviny umístěny dvě systémové vpusti HL s vnitřním 
vyhříváním. 
Interiérovou vrstvou střešního pláště je štuková tenkovrstvá omítka, lokálně bude 
provedena sádrokartonová kapotáž svodů od dešťových vpustí. Střecha nad lodžiemi je 
lokálně dřevěná, krokve jsou pnuty do konzolových atikových věnců. 
 
1.4.11 PODLAHY, ÚPRAVY POVRCHŮ 
Jako nášlapné podlahové vrstvy v bytech jsou navrženy převážně povrchy z PVC, v 
hlavních obytných prostorách dřevěné plovoucí lamely, v kuchyních, koupelnách a wc 
pak keramické dlažby. Přechody mezi jednotlivými nášlapnými vrstvami budou v rámci 
interiéru řešeny přechodovými lištami. Vnitřní keramické dlažby jsou použity rovněž na 
vnitřních schodištích, chodbách a v kočárkárnách. Ve sklepních kójích a garážových 
stáních bude podlahovým povrchem anhydritová mazanina. Na lodžiích a balkónech 
budou aplikovány mrazuvzdorné keramické dlažby na systémové skladbě vrstev. 
Dlažby na terasách, lodžiích a balkónech budou prováděny systémově s použitím 
dilatačních prvků, drenážních a separačních rohoží systému Schlüter. Podlahy interiérů 
budou lepeny na vyztuženou betonovou mazaninu. Pod mazaninou je navržena 
kročejová izolace z minerálních desek Isover, desky budou od mazaniny separovány 
polyetylénovou fólií. 
Vnitřní svislé zděné stěny budou opatřeny štukovými omítkami na jádrovou základní 
vrstvu. Sádrokartonové příčky budou přetmeleny a natřeny. Stěny v hygienických 
místnostech budou obloženy keramickým obkladem do výšky 2200 mm, lepeným 
tmelem na jádrovou omítku nebo sádrokartonovou stěnu. Podhledy krovu v posledních 
podlažích jsou sádrokartonové. Podbití krovů nad lodžiemi a terasami v posledních 
podlažích jsou dřevěná palubková (jednostranně hoblované palubky). Vnější omítky 
jsou tenkovrstvé, probarvené akrylátové, v rámci fasádního zateplovacího systému 
Toltherm. V soklových partiích svislých stěn bude použita soklová omítka.  
Vnitřní stěny budou vymalovány, probarvená vnější omítka v barevném provedené dle 
výkresové dokumentace (bílošedá). 
Veškeré povrchové skladby vrstev spolu s nosnými konstrukcemi zajistí požadované 
normové hodnoty vzduchové a kročejové neprůzvučnosti konstrukcí mezi sousedními 
byty, mezi byty a společnými prostorami i mezi místnostmi jednotlivých bytů. Rovněž 
obvodový plášť včetně okenních výplní bude splňovat požadovanou zvukovou izolaci 





1.4.12 TEPELNÉ IZOLACE 
Ve střešním plášti jsou navrženy desky ze stabilizovaného polystyrénu v tl. 200 mm. V 
podlahách jsou navrženy polystyrénové tepelněizolační desky tl. 70 mm.  
Obvodové stěny budou doplněny fasádním zateplovacím systémem Toltherm. Na 
obvodovou stěnu budou pomocí lepidla a talířových hmoždinek kotveny polystyrénové 
desky v tl. 80 mm, na ně bude do lepidla vložena výztužná síťka, vnější vrstvu vytvoří 
tenkovrstvá akrylátová probarvená omítka na penetračním nátěru. 
Ve skladbách podlah na lodžiích posledních podlaží jsou navrženy tepelně-izolační 
desky Styrodur v tl. 160-200 mm, při použití spádových klínů. 
 
1.4.13 IZOLACE PROTI VODĚ A ZEMNÍ VLHKOSTI 
Ve skladbách podlah jako hydroizolace proti zemní vlhkosti a spodní tlakové agresivní 
vodě je navrženo natavované hydroizolační souvrství Vedag ze dvou izolačních pásů, ve 
skladbě dle výkresové dokumentace. Souvrství z asfaltových pásů spolu s ostatními 
vrstvami (podkladní betony, hutněné šterkopískové polštáře, betonové mazaniny) 
vytvoří dostatečnou izolaci proti střednímu radonovému riziku. Střechy, terasy a 
balkóny jsou izolovány fóliovými pásy Sarnafil-S, separovanými od okolních vrstev 
geotextilií. Střešní fólie bude mechanicky liniově kotvena k podkladu. V krajních 
partiích střech u atik bude spojena s atikovým fóliovým plechem. V místě dilatací bude 
použito systémové řešení dilatačního spoje. Na vnitřním líci střešního pláště je navržena 
dle skladby vrstev parozábrana. 
 
1.4.14 VÝPLNĚ OTVORŮ 
Do okenních otvorů budou osazena atypická plastová okna a prosklené stěny, v šedé 
barvě pětikomorových rámů. Okna budou zasklena jednoduše ditermálním dvojsklem, 
K=1,1. Jednotlivá okna budou mít křídla otevíravá a ventilační, případně sklopná, 
některá jsou pevně zasklená.  
Vnitřní dveře jsou navrženy dřevěné, plné hladké s povrchovou fólií, všechny do 
ocelových zárubní. Dle požárně-bezpečnostního řešení a výkresové dokumentace musí 
výplně na rozhraní jednotlivých požárních úseků vykazovat požadovanou požární 
odolnost. Každá bytová jednotka je samostatným požárním úsekem, proto všechny 
vstupní dveře do bytů budou v protipožárním provedení. 
 
1.4.15 KLEPMÍŘSKÉ VÝROBKY 
Oplechování parapetů, střešní žlaby a svody a lemování nadstřešních těles-výdechů 
VZT, ÚT a ZTI bude provedeno poplastovaného plechu v šedé barvě. Střešní atiky, 
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nadžlabové okapničky a závětrné lišty budou oplechovány fóliovým plechem, pro 
systémové napojení střešní krytiny. 
 
1.4.16 ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY 
V chodbách za vstupními dveřmi budou do podlah osazeny čistící rohože. Na 
schodištích budou osazena ocelová zábradlí a madla, zábradlí je členěno svisle.  
Zábradlí na balkónech, lodžiích a ve francouzských oknech bude tvořit tabule drátoskla, 
osazená do ocelového rámu. Na stěnách chodeb přízemí budou zavěšeny domovní 
schránky. Dělící příčky mezi sklepními kójemi budou vyrobeny z ocelových rámů 
(uzavřené trubkové profily) s výplní pletivem. 
 
1.5  POSTUP VÝSTAVBY HRUBÉ VRCHNÍ STAVBY 
Hrubá vrchní stavba bude navazovat na bezchybné zřízení základových konstrukcí a 
garáží v 1PP, které se budou realizovat při etapě výstavby hrubé spodní stavby, jelikož 
jsou konstrukčně tyto práce spojeny spíše se stavbou spodní.  
 
Na zhotovenou základovou desku se provede v místech budoucích svislých nosných 
konstrukcí izolace proti spodní vodě, které je navrženo z hydroizolačního souvrství 
Vegad. 
Následně se začnou vyzdívat obvodové svislé nosné stěny z tvarovek Heluz Supertherm 
30 P+D na maltu vápenocementovou a vnitřní nosné stěny z vápenopískových bloků 
KM Beta 8DF-LP tloušťky 240 mm. Tyto svislé nosné konstrukce se provedou 
v rozmezí výšek -1,600 m až +1,150 včetně osazení překladů dle PD a zhotovení věnců 
na vnitřních nosných zdech v úrovni +0,900 až +1,150. Posléze se přejde k montáži 
stropních panelů Spiroll, prefabrikované schodišťové podesty v úrovni stropu a ke 
zhotovení železobetonového ztužujícího věnce v úrovni stropu na obvodových zdech. 
Po zhotovení předchozí části se může přejít ke zdění obvodových svislých nosných 
konstrukcí ve druhé části 1NP, což je ve výškové úrovni -0,150 až +2,600 m. Obvodová 
stěna, která bude po vybudování ostatních bloků budovy sousední mezi blokem A (je 
předmětem této práce) a blokem B je zhotovena z tvarovek Heluz Supertherm 20 P+D 
na maltu vápenocementovou. Po vyzdění svislých nosných konstrukcí včetně osazení 
prefabrikovaných překladů, schodišťové prefabrikované podesty a průvlaků se přejde ke 
zhotovení stropní konstrukce Spiroll včetně osazení prefabrikované schodišťové 
podesty v této části 1NP a včetně provedení ztužujících věnců na obvodových zdech 
v úrovni stropní konstrukce.  
Po dokončení předešlých prací se namontují schodišťové ramena, která jsou vynášeny 
schodišťovými podestami.  
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U následujících podlaží postupujeme stejně s výjimkou montování balkonových desek, 
jejichž detailní postup osazení je uveden v technologickém předpisu pro stropní 
konstrukci Spiroll.  
Po vyzdění obvodových a vnitřních nosných konstrukcí po úroveň střešní konstrukce a 
provedení její nosné vrstvy z panelů Spiroll se zhotoví zbylé konstrukční vrstvy střechy 
dle projektové dokumentace.    
 
1.6  ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 
Zařízení staveniště bude budováno před zahájením etapy hrubé vrchní stavby. Zařízení 
staveniště musí být připraveno před začátkem realizace hrubé vrchní stavby. 
Pro zařízení staveniště se musí předem udělat přípravné práce, které spočívají v sejmutí 
ornice, vykácení vzrostlých stromů a keřů.  
Zařízení staveniště spočívá k vybudování zázemí pro celou stavbu. Zejména se jedná o 
vyhotovení staveništní komunikace, vytvoření zpevněných skladovacích ploch, 
vybudování sociálního a hygienického zázemí pro pracovníky pomocí stavebních 
buněk, vytvoření plochy pro jeřáb a sila na suché směsi. 
Podrobně se tématikou zařízení staveniště zabývá část práce č. 4. 
1.7  STAVEBNÍ MECHANISMY 
Pro výstavbu hrubé vrchní stavby jsou zapotřebí stavební stroje a mechanismy. 
Jednotlivé stroje, jejich využití a nasazení při výstavbě jsou detailně uvedeny v části 6 
této práce. 
1.8  KVALITATIVNÍ POŽADAVKY A JEJICH ZAJIŠTĚNÍ 
Kvalitativní požadavky a jejich zajištění jsou detailně řešeny v části 7 této bakalářské 
práce, kde je detailně zpracován kontrolní a zkušební plán pro prefabrikovanou stropní 
konstrukci z předpjatých stropních panelů SPIROLL. 
 
1.9  BOZP 
Bezpečnost prací a ochrana zdraví na pracovišti se musí řídit platnými právními 
předpisy a normami dle vyhlášek: 
 
1) Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. – o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 
2) Zákon č. 309/2006 Sb. – zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci 
3) Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., O bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništích. 
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Možné rizika, při kterých by mohlo dojít k ohrožení bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci jsou uvedena v části 8 této bakalářské práce. Je zde uveden jejich výčet a 
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2.2. SVISLÉ KONSTRUKCE 
2.1.1 ZDIVO 
Tab. 2.1 Výkaz zděných konstrukcí 
 
Název prvku Množství 
1NP 






Spotřeba na 1 m2 = 16 ks; 96 ks = 1 paleta; hmotnost = 13 kg/ks; spotřeba MVC 10 = 28 
l/m2 23 palet 
96/16=6; 134,89/6=22,48 
ZDIVO Z TVAROVEK HELUZ-SUPERTHERM 20 P+D, P10, MVC 10 
 
10,4*2,52 26,21 m2 
Spotřeba na 1 m2 = 8 ks; 70 ks = 1 paleta; hmotnost = 16,2 kg/ks; spotřeba MVC 10 = 
19 l/m2 4 palety 
70/8=8,75; 26,21/8,75=3,99 
ZDIVO Z VÁPENOPÍSKOVÝCH BLOKŮ KM-BETA 8DF-LP 240 MM-





Spotřeba na 1 m2 = 65 ks; 196 ks = 1 paleta; hmotnost = 6 kg/ks; spotřeba MVC 10 = 28 
l/m2 40 palet 
196/65=3,015; 118,93/3,015=39,45 
ZDIVO Z CP P10 NA MVC 10 
 










Zdící malta tenkovrstvá KM BETA ZM 921 
 
Spotřeba 15,8 kg/m2 , balení = 25kg 1880 kg 
15,8*118,93 79 balení 












Spotřeba na 1 m2 = 16 ks; 96 ks = 1 paleta; hmotnost = 13 kg/ks; spotřeba MVC 10 = 28 
l/m2 19 palet 
96/16=6; 113,84/6=18,97 
ZDIVO Z TVAROVEK HELUZ-SUPERTHERM 20 P+D, P10, MVC 10 
 
10,4*2,52 26,21 m2 
Spotřeba na 1 m2 = 8 ks; 70 ks = 1 paleta; hmotnost = 16,2 kg/ks; spotřeba MVC 10 = 
19 l/m2 4 palety 
70/8=8,75; 26,21/8,75=3,99 
ZDIVO Z VÁPENOPÍSKOVÝCH BLOKŮ KM-BETA 8DF-LP 240 MM-
TVAROVKY PRO LEPENÍ, P20 
 
(11,6+11,6+2,95*2+5,5*2+3,525*2)*2,45-(1*2*4) 107,52 m2 
Spotřeba na 1 m2 = 65 ks; 196 ks = 1 paleta; hmotnost = 6 kg/ks; spotřeba MVC 10 = 28 
l/m2 36 palet 
196/65=3,015; 107,52/3,015=35,66 




Spotřeba 15,8 kg/m2 , balení = 25kg 1880 kg 
15,8*107,52 68 balení 












Spotřeba na 1 m2 = 16 ks; 96 ks = 1 paleta; hmotnost = 13 kg/ks; spotřeba MVC 10 = 28 
l/m2 19 palet 
96/16=6; 113,84/6=18,97 
ZDIVO Z TVAROVEK HELUZ-SUPERTHERM 20 P+D, P10, MVC 10 
 
10,4*2,52 26,21 m2 
Spotřeba na 1 m2 = 8 ks; 70 ks = 1 paleta; hmotnost = 16,2 kg/ks; spotřeba MVC 10 = 
19 l/m2 4 palety 
70/8=8,75; 26,21/8,75=3,99 
ZDIVO Z VÁPENOPÍSKOVÝCH BLOKŮ KM-BETA 8DF-LP 240 MM-
TVAROVKY PRO LEPENÍ, P20 
 
(11,6+11,6+2,95*2+5,5*2+3,525*2)*2,45-(1*2*4) 107,52 m2 
Spotřeba na 1 m2 = 65 ks; 196 ks = 1 paleta; hmotnost = 6 kg/ks; spotřeba MVC 10 = 28 
l/m2 36 palet 
196/65=3,015; 107,52/3,015=35,66 
Zdící malta tenkovrstvá KM BETA ZM 921 
 
Spotřeba 15,8 kg/m2 , balení = 25kg 1880 kg 
15,8*107,52 68 balení 
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ZDIVO Z TVAROVEK HELUZ-SUPERTHERM 30 P+D, P15, MVC 10 
 
85,53*2+3,5*7,74-(2,22+2,68+3,32+8,41)*2-(2,2+2,9+8,41)*2 104,68 m2 
Spotřeba na 1 m2 = 16 ks; 96 ks = 1 paleta; hmotnost = 13 kg/ks; spotřeba MVC 10 = 28 
l/m2 17,5 palety 
96/16=6; 104,68/6=17,45 
ZDIVO Z TVAROVEK HELUZ-SUPERTHERM 20 P+D, P10, MVC 10 
 
10,4*2,52 26,21 m2 
Spotřeba na 1 m2 = 8 ks; 70 ks = 1 paleta; hmotnost = 16,2 kg/ks; spotřeba MVC 10 = 
19 l/m2 4 palety 
70/8=8,75; 26,21/8,75=3,99 
ZDIVO Z VÁPENOPÍSKOVÝCH BLOKŮ KM-BETA 8DF-LP 240 MM-
TVAROVKY PRO LEPENÍ, P20 
 
33,63+36,19+2,29*2,52*2+17,13*2 115,62 m2 
Spotřeba na 1 m2 = 65 ks; 196 ks = 1 paleta; hmotnost = 6 kg/ks; spotřeba MVC 10 = 28 
l/m2 38,5 palety 
196/65=3,015; 115,62/3,015=38,35 
ZDIVO Z TVAROVEK HELUZ-SUPERTHERM  24 P+D, P8, MVC 10 
 
7,9*1,55+1,25*2*2,52 18,55 m2 
Spotřeba na 1 m2 = 10 ks; 72 ks = 1 paleta; hmotnost = 14,8 kg/ks; spotřeba MVC 10 




Zdící malta tenkovrstvá KM BETA ZM 921 
 
Spotřeba 15,8 kg/m2 , balení = 25kg 1827 kg 
15,8*115,62 73 balení 







Tab. 2.2 Výkaz překladů 
1NP 










PŘEKLAD PREFA  RZP 179/14/24 V , L=1790 
MM 
2 17 34 
PŘ. 
1.02 
PŘEKLAD PREFA  RZP 149/14/24 V , L=1490 
MM 
2 1 2 
PŘ. 
1.03 
PŘEKLAD PREFA  RZP 269/14/24 V , L=2690 
MM   
2 1 2 
PŘ. 
1.04 
PŘEKLAD PREFA  RZP 119/14/24 V  , L=1190 
MM 
2 1 2 
PŘ. 
1.06 
PŘEKLAD PREFA  RZP 149/24/19 P , L=1490 
MM   
1 3 3 
PŘ. 
1.07 
PŘEKLAD 2 x L 120 , L=1200 MM 2 1 2 
PŘ. 
1.08 
PŘEKLAD PREFA  RZP 119/24/19 P , L=1190 
MM   
1 2 2 
PŘ. 
1.09 
PŘEKLAD PREFA  RZP 239/24/19 P , L=2390 
MM   
1 1 1 
PŘ. 
1.10 
PŘEKLAD 2 x L 100 , L=600 MM 2 1 2 







PŘEKLAD PREFA  RZP 179/14/24 V , L=1,79 
M  
2 10 20 
PŘ. 
2.04 
PŘEKLAD PREFA  RZP 269/24/19 V , L=2,69 
M   
1 2 2 
PŘ. 
2.05 
PŘEKLAD PREFA  RZP 89/14/14 V +    
1 2 2 




PŘEKLAD PREFA  RZP 179/14/24 V , L=1,79 
M 
2 10 20 
PŘ. 
3.02 
PŘEKLAD PREFA  RZP 269/24/19 P , L=2,69 
M   
1 2 2 
PŘ. 
3.04 
PŘEKLAD PREFA  RZP 179/14/14 V 
1 1 4 
PŘEKLAD U 140 MM ,  L=1,79 M   
PŘ. 
3.05 
PŘEKLAD PREFA  RZP 89/14/14 V 
1 1 5 




PŘEKLAD PREFA  RZP 179/14/24 V , L=1,79 
M 
2 8 16 
PŘ. 
1.04 
PŘEKLAD PREFA  RZP 269/24/19 P , L=2,69 
M   
1 2 2 
PŘ. 
1.05 
PŘEKLAD PREFA  RZP 89/14/14 V 
1 2 3 
PŘEKLAD U 140 MM ,  L=0,89 M  
PŘ. 
1.08 
PŘEKLAD U 140  , L=2,30 M 1 4 4 
 
2.1.3. KOMÍNY 
Tab. 2.3 Výkaz komínů 
  
Název prvku Množství 
  Komín A1   
  
napojeno 8 spotřebičů, tvarovky UN 1-3, průduch 250 mm 14 m 
  Komín A2   
  
napojeno 7 spotřebičů, tvarovky UN 1-3, průduch 250 mm 14 m 
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2.2. VODOROVNÉ KONSTRUKCE 
2.2.1. STROPNÍ KONSTRUKCE Z PANELŮ SPIROLL 
Tab. 2.4 Výkaz stropních panelů Spiroll 
1NP 
OZN. Název prvku Rozměry (dl x š x v) Hmotnost [kg] Počet 
S01 PPD529/205 5290 x 1190 x 200 1864 9 
S02 PPD529/209 5290 x 1190 x 200 1864 15 
S31 PPD374/205 3740 x 1190 x 200 1318 5 
S45 PPD529/209 5290 x 1190 x 200 1864 5 
S59 PPD374/209 3740 x 1190 x 200 1318 1 
S72 PPD435/209 4350 x 1190 x 200 1533 1 
S101b PPD529/205 5290 x 560 x 200 878 1 
S102a PPD435/209 4350 x 630 x 200 812 1 
S102b PPD435/209 4350 x 560 x 200 878 1 
S115 PPD529/209 5290 x 1190 x 200 1864 1 
S116 PPD529/209 5290 x 1190 x 200 1864 1 
S117 PPD529/209 5290 x 1190 x 200 1864 1 
S118 PPD529/209 5290 x 1190 x 200 1864 1 
S119 PPD485/209 4850 x 1190 x 200 1709 2 
S127 PPD529/209 4850 x 1190 x 200 1709 1 
S153 PPD363/209 3630 x 1190 x 200 1279 1 
V01 
OCELOVÁ VÝMĚNA PRO 
SPIROLL "STĚNA-SPIROLL" 1350   4 
V02 
OCELOVÁ VÝMĚNA PRO 
SPIROLL "SPIROLL-STĚNA" 750   1 
V04 
OCELOVÁ VÝMĚNA PRO 
SPIROLL "SPIROLL-
SPIROLL" 1775   1 
2NP 
S01 PPD529/205 5290 x 1190 x 200 1864 13 
S02 PPD529/209 5290 x 1190 x 200 1864 11 
S31 PPD374/205 3740 x 1190 x 200 1318 2 
S59 PPD374/209 3740 x 1190 x 200 1318 6 
S72 PPD435/209 4350 x 1190 x 200 1533 4 
S73 PPD529/219 5290 x 1190 x 200 1864 4 
S76 PPD529/209 5290 x 1190 x 200 1864 1 
S77 PPD529/219 5290 x 1190 x 200 1864 1 
S78 PPD529/209 5290 x 1190 x 200 1864 1 
S79 PPD529/209 5290 x 1190 x 200 1864 1 
S80 PPD529/209 5290 x 1190 x 200 1864 1 
S83 PPD529/209 5290 x 1190 x 200 1864 1 
S84 PPD529/209 5290 x 1190 x 200 1864 1 
S85 PPD529/219 5290 x 1190 x 200 1864 1 
V07 
OCELOVÁ VÝMĚNA PRO 




OCELOVÁ VÝMĚNA PRO 
SPIROLL "SPIROLL-STĚNA" 1390   2 
3NP 
S01 PPD529/205 5290 x 1190 x 200 1864 13 
S02 PPD529/209 5291 x 1190 x 200 1864 11 
S31 PPD374/205 3740 x 1190 x 200 1318 2 
S59 PPD374/209 3740 x 1190 x 200 1318 6 
S72 PPD435/209 4350 x 1190 x 200 1533 4 
S73 PPD529/219 5290 x 1190 x 200 1864 4 
S76 PPD529/209 5290 x 1190 x 200 1864 1 
S77 PPD529/219 5290 x 1190 x 200 1864 1 
S78 PPD529/209 5290 x 1190 x 200 1864 1 
S79 PPD529/209 5290 x 1190 x 200 1864 1 
S80 PPD529/209 5290 x 1190 x 200 1864 1 
S83 PPD529/209 5290 x 1190 x 200 1864 1 
S84 PPD529/209 5290 x 1190 x 200 1864 1 
S85 PPD529/219 5290 x 1190 x 200 1864 1 
V07 
OCELOVÁ VÝMĚNA PRO 
SPIROLL "STĚNA-SPIROLL" 850   2 
V08 
OCELOVÁ VÝMĚNA PRO 
SPIROLL "SPIROLL-STĚNA" 1390   2 
4NP 
S01 PPD529/205 5290 x 1190 x 200 1864 18 
S29 PPD308/209 3080 x 1190 x 200 1085 2 
S30 PPD308/209 3080 x 1190 x 200 1085 1 
S31 PPD374/205 3740 x 1190 x 200 1318 6 
S36 PPD529/205 5290 x 1190 x 200 1864 1 
S37 PPD529/209 5290 x 1190 x 200 1864 1 
S38 PPD435/205 4350 x 1190 x 200 1533 4 
S39 PPD484/205 4840 x 1190 x 200 1705 1 
S40 PPD529/209 5290 x 1190 x 200 1864 1 
S45 PPD529/209 5290 x 1190 x 200 1864 8 
S156 PPD384/205 3840 x 1190 x 200 1353 4 
S157 PPD228/205 2280 x 1190 x 200 804 4 
S164 PPD308/205 3080 x 1045 x 200 953 1 
V07 
OCELOVÁ VÝMĚNA PRO 
SPIROLL "STĚNA-SPIROLL" 850   6 
V08 
OCELOVÁ VÝMĚNA PRO 
SPIROLL "SPIROLL-STĚNA" 1390   2 
 
2.2.2. BALKONOVÉ PREFABRIKOVANÉ DESKY 
Tab. 2.5 Výkaz balkonových prefabrikovaných desek 
  OZN. Název prvku Rozměry (dl x š x v) Hmotnost [kg] Počet 
1NP B01.1 Balkonová prefabrikovaná deska 7234 x 1392 x 2 3475 2 
B01.2 Balkonová prefabrikovaná deska 7234 x 1392 x 2 3476 2 
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2NP B01.1 Balkonová prefabrikovaná deska 7234 x 1392 x 2 3475 2 
B01.2 Balkonová prefabrikovaná deska 7234 x 1392 x 2 3476 2 
3NP B01.1 Balkonová prefabrikovaná deska 7234 x 1392 x 2 3475 2 
B01.2 Balkonová prefabrikovaná deska 7234 x 1392 x 2 3476 2 
4NP B01.1 Balkonová prefabrikovaná deska 7234 x 1392 x 2 3475 2 
B01.2 Balkonová prefabrikovaná deska 7234 x 1392 x 2 3476 2 
 
2.2.3. ŽELEZOBETONOVÉ ZTUŽUJÍCÍ VĚNCE 
Tab. 2.6 Výkaz ztužujících ŽB věnců 
  
  Název prvku Množství 
  
1NP 
VĚNEC V 1.1 - 0,15x0,2   
  5,625+4,075*2+3,825*3+5,625 30,875 m´ 
  Hlavní výztuž R12 - 10505, hmotnost 0,889 kg/m´ 
131,75 kg 
  4*30,875*1,2 = 148,2 m´ 
  Třmínky R8 - 10505, dl. 0,755 a´ 250 mm, hmotnost 0,395 kg/m´ 
36,8 kg 
  30,875/250 = 124 ks; 124*0,755 = 93,24 m´ 
  Beton C 25/30 
0,926 m3 
  30,875*0,15*0,2 
  VĚNEC V 1.2 - 0,25*0,25   
  6,75+3,5+3,125+6,875 20,22 m´ 
  Hlavní výztuž R12 - 10505, hmotnost 0,889 kg/m´ 
86,28 kg 
  4*20,22*1,2 = 97,06 m´ 
  Třmínky R8 - 10505, dl. 0,1,055 a´ 250 mm, hmotnost 0,395 kg/m´ 
33,7 kg 
  20,22/250 = 81 ks; 81*1,055 = 85,3 m´ 
  Beton C 25/30 
1,264 m3 
  20,22*0,25*0,25 
  VĚNEC V 1.3 - 0,2*0,2   
  (11+14,8+14,8)*2 81,2 m´ 
  Hlavní výztuž R12 - 10505, hmotnost 0,889 kg/m´ 
346,50 kg 
  4*81,2*1,2 = 389,76 m´ 
  Třmínky R8 - 10505, dl. 0,755 a´ 250 mm, hmotnost 0,395 kg/m´ 
96,9 kg 
  81,2/250 = 325 ks; 325*0,755 = 245,4 m´ 
  Beton C 25/30 
3,248 m3 
  81,2*0,2*0,2 
  VĚNEC V 1.4 - 0,15*0,2   
  11 11,0 m´ 
  Hlavní výztuž R12 - 10505, hmotnost 0,889 kg/m´ 
52,8 kg 
  11*4*1,2 = 389,76 m´ 
  Třmínky R8 - 10505, dl. 0,755 a´ 250 mm, hmotnost 0,395 kg/m´ 
13,1 kg 
  11/0,25 = 44 ks; 44*0,755 = 33,22 m´ 
  Beton C 25/30 0,33 m3 
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  11*0,15*0,2 
  BETON C 25/30 CELKEM PRO 1 NP   
  0,926+1,264+3,248+0,33 5,768 m3 
 
2NP 
VĚNEC V 2.1 - 0,15x0,2   
 
4,075*4 16,3 m´ 
 
Hlavní výztuž R12 - 10505, hmotnost 0,889 kg/m´ 
69,56 kg 
 
4*16,3*1,2 = 78,24 m´ 
 
Třmínky R8 - 10505, dl. 0,755 a´ 250 mm, hmotnost 0,395 kg/m´ 
19,7 kg 
 
16,3/250 = 66 ks; 66*0,755 = 49,83 m´ 
 





VĚNEC V 2.2 - 0,25*0,25   
 
11,925+3,55+3,125*4+3,35+11,825 43,15 m´ 
 
Hlavní výztuž R12 - 10505, hmotnost 0,889 kg/m´ 
184,13 kg 
 
4*43,15*1,2 = 207,12 m´ 
 
Třmínky R8 - 10505, dl. 0,1,055 a´ 250 mm, hmotnost 0,395 kg/m´ 
72,09 kg 
 
43,15/250 = 173 ks; 173*1,055 = 182,5 m´ 
 





VĚNEC V 2.3 - 0,2*0,2   
 
11+14,8*2+14,7*2 70,0 m´ 
 
Hlavní výztuž R12 - 10505, hmotnost 0,889 kg/m´ 
298,7 kg 
 
4*70*1,2 = 336 m´ 
 
Třmínky R8 - 10505, dl. 0,755 a´ 250 mm, hmotnost 0,395 kg/m´ 
85,5 kg 
 
70/250 = 280 ks; 280*0,755 = 211,4 m´ 
 





VĚNEC V 2.4 - 0,15*0,2   
 
11 11,0 m´ 
 
Hlavní výztuž R12 - 10505, hmotnost 0,889 kg/m´ 
52,8 kg 
 
11*4*1,2 = 389,76 m´ 
 
Třmínky R8 - 10505, dl. 0,755 a´ 250 mm, hmotnost 0,395 kg/m´ 
13,1 kg 
 
11/0,25 = 44 ks; 44*0,755 = 33,22 m´ 
 





BETON C 25/30 CELKEM PRO 2 NP   
 
0,489+2,697+2,80+0,33 6,316 m3 
 
3NP 
VĚNEC V 3.1 - 0,15x0,2   
 
4,075*4 16,3 m´ 
 
Hlavní výztuž R12 - 10505, hmotnost 0,889 kg/m´ 
69,56 kg 
 
4*16,3*1,2 = 78,24 m´ 
 
Třmínky R8 - 10505, dl. 0,755 a´ 250 mm, hmotnost 0,395 kg/m´ 
19,7 kg 
 









VĚNEC V 3.2 - 0,25*0,25   
 
11,925+3,55+3,125*4+3,35+11,825 43,15 m´ 
 
Hlavní výztuž R12 - 10505, hmotnost 0,889 kg/m´ 
184,13 kg 
 
4*43,15*1,2 = 207,12 m´ 
 
Třmínky R8 - 10505, dl. 0,1,055 a´ 250 mm, hmotnost 0,395 kg/m´ 
72,09 kg 
 
43,15/250 = 173 ks; 173*1,055 = 182,5 m´ 
 





VĚNEC V 3.3 - 0,2*0,2   
 
11+14,8*2+14,7*2 70,0 m´ 
 
Hlavní výztuž R12 - 10505, hmotnost 0,889 kg/m´ 
298,7 kg 
 
4*70*1,2 = 336 m´ 
 
Třmínky R8 - 10505, dl. 0,755 a´ 250 mm, hmotnost 0,395 kg/m´ 
85,5 kg 
 
70/250 = 280 ks; 280*0,755 = 211,4 m´ 
 





VĚNEC V 3.4 - 0,15*0,2   
 
11 11,0 m´ 
 
Hlavní výztuž R12 - 10505, hmotnost 0,889 kg/m´ 
52,8 kg 
 
11*4*1,2 = 389,76 m´ 
 
Třmínky R8 - 10505, dl. 0,755 a´ 250 mm, hmotnost 0,395 kg/m´ 
13,1 kg 
 
11/0,25 = 44 ks; 44*0,755 = 33,22 m´ 
 





BETON C 25/30 CELKEM PRO 3 NP   
 
0,489+2,697+2,80+0,33 6,316 m3 
 
4NP 
VĚNEC V 4.1 - 0,15x0,2   
 
4,075*2 8,15 m´ 
 
Hlavní výztuž R12 - 10505, hmotnost 0,889 kg/m´ 
69,56 kg 
 
4*8,15*1,2 = 39,12 m´ 
 
Třmínky R8 - 10505, dl. 0,755 a´ 250 mm, hmotnost 0,395 kg/m´ 
9,8 kg 
 
8,15/250 = 33 ks; 33*0,755 = 24,915 m´ 
 





VĚNEC V 4.2 - 0,25*0,25   
 
11,925+3,55+3,125*4+3,35+11,825 43,15 m´ 
 
Hlavní výztuž R12 - 10505, hmotnost 0,889 kg/m´ 
184,13 kg 
 
4*43,15*1,2 = 207,12 m´ 
 
Třmínky R8 - 10505, dl. 0,1,055 a´ 250 mm, hmotnost 0,395 kg/m´ 
72,09 kg 
 
43,15/250 = 173 ks; 173*1,055 = 182,5 m´ 
 






VĚNEC V 4.3 - 0,2*0,2   
 
7,24+10,18+8,64*2+10,180 44,8 m´ 
 
Hlavní výztuž R12 - 10505, hmotnost 0,889 kg/m´ 
191,5 kg 
 
4*44,8*1,2 = 215,4 m´ 
 
Třmínky R8 - 10505, dl. 0,755 a´ 250 mm, hmotnost 0,395 kg/m´ 
53,4 kg 
 
44,8/250 = 180 ks; 180*0,755 = 135,3 m´ 
 





VĚNEC V 4.4 - 0,15*0,2   
 
11 11,0 m´ 
 
Hlavní výztuž R12 - 10505, hmotnost 0,889 kg/m´ 
52,8 kg 
 
11*4*1,2 = 389,76 m´ 
 
Třmínky R8 - 10505, dl. 0,755 a´ 250 mm, hmotnost 0,395 kg/m´ 
13,1 kg 
 
11/0,25 = 44 ks; 44*0,755 = 33,22 m´ 
 





BETON C 25/30 CELKEM PRO 4 NP   
 
0,245+2,697+1,792+0,33 5,064 m3 
 
2.2.4. STŘEŠNÍ KONSTRUKCE 
Tab. 2.7 Výkaz prvků střešního pláště 
  
Název prvku Množství 
  
FÓLIOVÁ HYDROIZOLACE SARNAFIL S 15   
  
Role 2*20 m, hmotnost role 60 kg 
8 rolí 
  
11,75*10,4*2*1,2 = 293,28 m2 
  
SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE 300G/M2 
  
  
Role 100 m2 
6 rolí 
  
11,75*10,4*2*1,2*2 = 586,56 m2 
  
Isover EPS 100S 
  
  
tl. 180 mm, rozměry desky 2*1 
6 rolí 
  
(11,75*10,4-2,42*1,35*2)*2 = 231,33 m2 
  
DESKA BACHL PUR 024 
  
  
tl. 80 mm, rozměry desky 2,5*1,25 
56 ks 
  
2,42*10,4*2 = 50,33 m2 
  
 
SPÁDOVÝ KLÍN EPS 100 S  
  







SPÁDOVÝ KLÍN EPS 100 S 
  
  





PAROZÁBRANA SARNAVAP 1000E 
  
  
Role 5*25 m, hmotnost 24,375 kg 
2 role 
  
11,75*10,4*2*1,2 = 293,28 m2 
  
Teleskopická podložka EcoTek + šroub FBS-R 
  
  
3 ks na 1 m2, balení 200 ks 
1 balení 
  
293,28/3 = 98 ks 
  
Dřevěné bednení na krokve 
  
  













Fóliový plech Viplanyl 
  
  
oplechování atiky, 1ks 0,45 * 2 m 
41 ks 
  





Tab. 2.8 Výkaz schodišťových desek a ramen 
  OZN. Název prvku Rozměry (dl x š x v) Hmotnost [kg] Počet 
1NP D02 Podesta prefabrikovaná 3090 x 1660 x 175 1993 2 
R02 Schodišťové rameno prefabrikované 3000 x 1230 x 1695 3476 3 
2NP D02 Podesta prefabrikovaná 3090 x 1660 x 175 1993 2 
R02 Schodišťové rameno prefabrikované 3000 x 1230 x 1695 3476 2 
3NP D02 Podesta prefabrikovaná 3090 x 1660 x 175 1993 2 






2.2.5 PREFABRIKOVANÉ PRVKY 
Tab.  2.9 Výkaz prefabrikovaných prvků 
  OZN. Název prvku Rozměry (dl x š x v) Hmotnost [kg] Počet 
1NP 
P1.2L Prefabrikovaný průvlak viz. PD 1050 1 
P1.2P Prefabrikovaný průvlak viz. PD 1050 1 
P1.5 Prefabrikovaný průvlak viz. PD 844 1 
P1.6 Prefabrikovaný průvlak viz. PD 2840 1 
P1.7 Prefabrikovaný průvlak viz. PD 2730 1 
P1.9 Prefabrikovaný průvlak viz. PD 586 1 
2NP P2.1 Prefabrikovaný průvlak viz. PD 1390 2 
P2.3 Prefabrikovaný průvlak viz. PD 1390 2 
3NP P3.1 Prefabrikovaný průvlak viz. PD 1390 2 
P3.3 Prefabrikovaný průvlak viz. PD 1390 2 
4NP 
P4.1 Prefabrikovaný průvlak viz. PD 695 1 
P4.2 Prefabrikovaný průvlak viz. PD 695 1 
P4.4 Prefabrikovaný průvlak viz. PD 695 1 
P4.5 Prefabrikovaný průvlak viz. PD 695 1 
P4.7 Prefabrikovaný průvlak viz. PD 310 2 
P4.8 Prefabrikovaný průvlak viz. PD 310 2 
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3.1. INFORMACE O STAVBĚ 
3.1.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 
Identifikační údaje stavby 
Název:   Obytný dům Blansko-Zborovce 
Místo stavby:   Blansko, Zborovce, parc. Č. 881/337 
Kraj:   Jihomoravský 
Charakter stavby: Novostavba 
Způsob realizace: Investor je i hlavní dodavatel  
 
Identifikační údaje investora  
 
Název:   VAŠSTAV, s.r.o. 
Adresa:  Staňkova 103/18, 602 00 Brno 
  
Identifikační údaje projektanta:  
 
Název:   Ing. arch. Martin Habina 
Adresa:  Cihlářská 17, 678 01, Blansko 
 
3.1.2 CHARAKTERISTIKA STAVBY 
Obytný dům je tvořen 1 PP., kde jsou umístěné garáže, 1NP, kde se nachází dvě bytové 
jednoty a sklepní kóje, 2NP až 4NP jsou tvořeny jen bytovými jednotkami. Objekt je 
tvořen 14-ti bytovými jednotkami.  
 
Objekt, který je předmětem bakalářské práce je obdélníkového tvaru ze zděných 
nosných konstrukcí pomocí keramických a vápenopískových tvárnic. Překlady, 
průvlaky a schodiště jsou prefabrikované. V úrovních stropních konstrukcí u 
obvodových stěn a v úrovních pod stropními konstrukcemi u vnitřních nosných stěn 
jsou provedeny železobetonové monolitické ztužující věnce. Stropní konstrukce jsou 
montované z panelů spiroll s doplněním prefabrikovanými železobetonovými 
balkonovými deskami. Objekt je zastřešen plochou jednoplášťovou střešní konstrukcí, 
jejíž hlavní nosná část je tvořena betonovými panely Spiroll. 
Světlá výška jednotlivých podlaží je 2600 mm, konstrukční výška je 2900 mm. 
Obestavěný prostor tohoto objektu je 4376,95 m3, zastavěná plocha činí 327,83 m2. 
Objekt se nachází na mírně svažitém pozemku. Hladina podzemní vody byla naměřena 




3.1.3. CHARAKTERISTIKA STROPNÍCH KONSTRUKCÍ 
Konstrukce stropů jsou navrženy z předpjatých železobetonových prefabrikovaných 
panelů SPIROLL. Výška panelů je 200 mm. Přesné rozměry prvků můžeme vyčíst 
z projektové dokumentace, výkazu výměr. Balkony jsou navrženy jako prefabrikované 
se zmonolitněním. Technologický předpis bude zpracován pro stropní konstrukci nad 
2NP. Výkaz prvků pro tuto konstrukci je uveden níže v sekci materiály. 
3.2. MATERIÁLY, DOPRAVA A SKLADOVÁNÍ 
3.2.1. VÝPIS MATERIÁLŮ 
3.2.1.1. Panely SPIROLL + ocelové výměny 
Tab. 3.1 Výkaz panelů Spiroll pro 2NP 






S01 PPD529/205 5290 x 1190 x 200 1864 13 
 
S02 PPD529/209 5290 x 1190 x 200 1864 11 
 
S31 PPD374/205 3740 x 1190 x 200 1318 2 
 
S59 PPD374/209 3740 x 1190 x 200 1318 6 
 
S72 PPD435/209 4350 x 1190 x 200 1533 4 
 
S73 PPD529/219 5290 x 1190 x 200 1864 4 
 
S76 PPD529/209 5290 x 1190 x 200 1864 1 
 
S77 PPD529/219 5290 x 1190 x 200 1864 1 
 
S78 PPD529/209 5290 x 1190 x 200 1864 1 
 
S79 PPD529/209 5290 x 1190 x 200 1864 1 
 
S80 PPD529/209 5290 x 1190 x 200 1864 1 
 
S83 PPD529/209 5290 x 1190 x 200 1864 1 
 
S84 PPD529/209 5290 x 1190 x 200 1864 1 
 
S85 PPD529/219 5290 x 1190 x 200 1864 1 
 
V07 
OCELOVÁ VÝMĚNA PRO SPIROLL 
"STĚNA-SPIROLL" 850   2 
 
V08 
OCELOVÁ VÝMĚNA PRO SPIROLL 







3.2.1.2. ŽB věnce v úrovni stropu 
Tab. 3.2 Výkaz ztužujících ŽB věnců pro 2NP 
  
  Název prvku Množství 
 
2NP 
VĚNEC V 2.1 - 0,15x0,2   
 
4,075*4 16,3 m´ 
 
Hlavní výztuž R12 - 10505, hmotnost 0,889 kg/m´ 
69,56 kg 
 
4*16,3*1,2 = 78,24 m´ 
 
Třmínky R8 - 10505, dl. 0,755 a´ 250 mm, hmotnost 0,395 kg/m´ 
19,7 kg 
 
16,3/250 = 66 ks; 66*0,755 = 49,83 m´ 
 





VĚNEC V 2.3 - 0,2*0,2   
 
11+14,8*2+14,7*2 70,0 m´ 
 
Hlavní výztuž R12 - 10505, hmotnost 0,889 kg/m´ 
298,7 kg 
 
4*70*1,2 = 336 m´ 
 
Třmínky R8 - 10505, dl. 0,755 a´ 250 mm, hmotnost 0,395 kg/m´ 
85,5 kg 
 
70/250 = 280 ks; 280*0,755 = 211,4 m´ 
 





VĚNEC V 2.4 - 0,15*0,2   
 
11 11,0 m´ 
 
Hlavní výztuž R12 - 10505, hmotnost 0,889 kg/m´ 
52,8 kg 
 
11*4*1,2 = 389,76 m´ 
 
Třmínky R8 - 10505, dl. 0,755 a´ 250 mm, hmotnost 0,395 kg/m´ 
13,1 kg 
 
11/0,25 = 44 ks; 44*0,755 = 33,22 m´ 
 





BETON C 25/30 CELKEM PRO 2 NP   
 
0,489+2,697+2,80+0,33 6,316 m3 
 
3.2.1.3 Zálivková výztuž + zálivkový beton 
Zálivkový beton C25/30 
(36*5,29+8*3,725)*0,0081275 = 1,79 m3 
 
Zálivková výztuž R8 – 10505 
36*6+8*4 = 248 m´= 98 kg 
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3.2.2. DOPRAVA MATERIÁLU 
Primární 
Stropní panely budou na stavbu dodávány pomocí nákladního automobilu MAN TGA 
26.460, za který se připojí vlek, aby se zvýšila přepravní kapacita. Ložné plochy návěsu 
a vleku musí být čisté. Na ložnou plochu se umístí podkladky, které se umisťují v 1/10 
délky panelu od čel. Podkladky se umísťují ve svislici nad sebou. Panely se přepravují 
ve vodorovné poloze. 
Na zřízenou skládku pro stropní panely na staveništi budou prvky skládány 




Obr. 3.1 Uložení panelů na dopravní prostředek [1] 
 
Sekundární 
Pro přepravu z místa skládky do místa zabudování v konstrukci bude použit stavební 
věžový jeřáb Tower building crane 1030.1. Pro uvázání panelů se použije 
dvoupramenný řetězový úvazek jakosti 10 se závěsným okem.  Jeho minimální délka je 
6m. Maximální nosnost úvazků je 14 000 kg. Umístění řetězových úvazků a schéma 










Obr. 3.3 Zavěšení břemene [3] 
 
3.2.3. SKLADOVÁNÍ MATERIÁLU 
Pro uskladnění panelů a zálivkové výztuže na staveništi bude vybudována staveništní 
skládka ze štěrku, která musí mít dostatečně zpevněnou a zhutněnou ložnou plochu, 
musí být dostatečně rovinná a odvodněná. Přesné umístění skládky je uvedeno ve 
výkresu zařízení staveniště (příloha č.2). Skládka je navržena v celém rozsahu v dosahu 
zvedacího mechanismu.  
Panely se umísťují na dřevěné podkladky, které umísťujeme ve svislici nad sebou. 
Stohy panelů mohou dle pokynů výrobce sahat do výšky až 4 m, na staveništi budou 
však stohy umísťovány maximálně do výšky 1,5 m, aby byla zajištěna jednodušší 
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příprava před přepravou materiálu a před samotným uvázáním prvku. Jednotlivé stohy 
musí být od sebe vzdáleny maximálně 0,75 m. 
Výztuž skladujeme obdobně jako stropní panely na dřevěné podkladky, aby nedošlo 
k jejímu prohýbání. 
 
3.3. PŘEVZETÍ PRACOVIŠTĚ 
Převzetí pracoviště se provádí mezi stavbyvedoucími subdodavatele a dodavatele, 
pokud se etapy neprovádí jen jeden subjekt. Pracoviště musí být předáno v bezvadném 
stavu. Pracoviště se přebere po kompletním zhotovení svislých nosných konstrukcí. 
Dále se přebírá zařízení staveniště, které musí být předáno v rozsahu, který je uveden ve 
výkresu zařízení staveniště a v technické zprávě pro zařízení staveniště. Výsledek se 
zapíše do stavebního deníku.   
 
 
3.4. PRACOVNÍ PODMÍNKY 
Povětrnostní a klimatické podmínky 
Kontrolujeme především teplotu vzduchu, rychlost větru a viditelnost. Pro směsi 
z portlandských cementů nesmí teplota vzduchu klesnout pod 0°C přičemž průměrná 
denní teplota musí být nejméně +5°C. Dutiny v panelech musí být v zimních měsících 
chráněny před vodou a sněhem, aby nedošlo k zamrznutí a následnému poškození 
stropního panelu. V zimních měsících lze pracovat s betonovou směsí za použití 
příslušných přísad. V letních měsících provedené konstrukce dostatečně kropíme vodou. 
Při montážní výšce vetší jak 20 m nad terénem musíme zajistit kontrolu rychlosti větru, 
která nesmí přesáhnout 8m/s. Montážní práce se musí přerušit, pokud je viditelnost 
menší než 30 m. To zejména nastává při hustém dešti, sněžení či mlze. 
 
Požadavky na předcházející činnosti 
 
Před započetím montáže stopní konstrukce musí být bezvadně provedeny a předány 
předcházející práce, jako jsou provedení zděných konstrukcí, železobetonových věnců a 






Instruktáž pracovníků provádí stavbyvedoucí nebo mistr před zahájením montáže a 
plynule při výstavbě celé stropní konstrukce.  
 
3.5. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ 
Na postup a kvalitu provádění stropních konstrukcí bude dohlížet stavbyvedoucí nebo 
jím pověřený mistr. Před zahájením prací se pokaždé zkontroluje technický a 
mechanický stav všech použitých prostředků. Jednotlivé montážní postupy smí provádět 
pouze pracovníci k tomu řádně proškolení. Obsluha strojů musí mít k daným 




Vedoucí čety – montážník 1x průkaz o práci ve výškách 
Montážník 1x    průkaz o práci ve výškách 
Pomocný dělník (vazač) 2x  proškolení vázání břemen 
Jeřábník 1x    jeřábnický průkaz 
Svářeč 1x    svářečský průkaz, státní zkoušky 
Vazač výztuže 2x   železář - osvědčení 
Betonář 2x     betonář – osvědčení 
 
 
3.6. STROJE A POMŮCKY 
Strojní mechanizace 
• Věžový jeřáb TOWER BUILDING CRANE 1030.1 
• Autočerpadlo SCHWING S47 SX 
• Autodomíchávač STETTER AM10C 
• Stavební míchačka ATIKA PATRIOT 250 
• Svářecí stroj KITin 160 
• Úhlová bruska BLACK AND DECKER KG725 




• Gumová palice 
• Zednická lžíce 




• 2 x žebřík 









• Ochranný oděv 
• Ochranné brýle 
• Pracovní rukavice 
• Přilba 
• Jistící úvazek s lanem 
 
 
3.7. PRACOVNÍ POSTUP 
Pro určení správného pracovního postupu byla vybrána stropní konstrukce nad 2.NP. 
Stropní konstrukce nad ostatními podlažími budou provedeny obdobně. Vybraná 
konstrukce zohledňuje všechny pracovní postupy, které mohou nastat při výstavbě 
všech vodorovných konstrukcí při provádění hrubé vrchní stavby, jelikož obsahuje i 
provedení balkónových desek a věnců v úrovni stropu. 
 
PRÁCE PŘEDCHÁZEJÍCÍ 
Předcházející práce jsou zejména osazení prefabrikovaných průvlaků a překladů, 
zhotovení svislých nosných konstrukcí 2NP a zhotovení ŽB věnců pod úrovní stropní 
konstrukce. Všechny tyto konstrukce musí být předány a provedeny dle PD před 
započetím vlastní montáže stropní konstrukce. 
 
VLASTNÍ PRÁCE 
Protože jsou jednotlivé nadzemní podlaží v různých výškách, nemůže probíhat montáž 
stropní konstrukce současně. Průběh montáže se musí rozdělit do dvou etap, které jsou 
obdobné, co se týče objemu prováděných prací. U stropní konstrukce nad 2NP se 
nejprve provede montáž stropu v úrovni +4,050 m, poté se provedou svislé nosné 
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konstrukce do výšky +5,500, aby se mohlo pokračovat druhou etapou montáže panelů 






1) Osazení panelů SPIROLL 
2) Osazení balkónových desek 
3) Montáž bednění věnců 
4) Armování věnců, vložení zálivkové výztuže 
5) Betonáž věnců, zálivkových spár 
6) Odstranění montážního podepření balkónů 
 
Provádění 
1) Osazení panelů SPIROLL 
Stropní panel spiroll bude opatřen ucpávkou dutin, aby při betonáži ŽB věnců 
nedocházelo k zatékání betonové směsi do dutin panelů a nezvyšovala se tak nadměrná 
spotřeba směsi.  
Před pokládkou jednotlivých stropních panelů se musí provést maltové lože tloušťky 10 
mm. Povrch, na který se malta nanáší, musí být zbaven nečistot a prachu a musí být 
navlhčený. Nanášení malty provedeme z vnitřní strany konstrukce z posuvného 
stavebního lešení.  
Stropní panel na skládce, podle správného umístění zabudování v konstrukci a označení 
prvku, vazači uchytí pomocí dvouramenného řetězového úvazku délky 6 m. Panel 
následně přepravíme na správné místo pomocí věžového jeřábu. Panel se nad místem 
zabudování ustálí ve výšce 300 mm nad konstrukcí a osadí se. Musíme dbát na správné 
uložení panelu, který je uveden v PD, výrobce uvádí minimálně 100 mm. Po uložení 
prvku do správné polohy se odvážou úvazky a postupuje se dále v kladení dle 
kladečských plánů.  Pro panely s označením S72 se před vlastní montáží musí osadit 
ocelová výměna spiroll. Ta se osadí na okolní panely. Musí se tedy při montáži panely 
osazované na výměnu přeskočit a provést je až po osazení okolních prvků s označením 
S73. Po osazení všech panelů překontrolujeme, jejich správnou polohu a jestli jsou 
všechny dutiny opatřeny ucpávkou dutin. 
 
2) Osazení balkonových desek 
Obnaží se vrchní vrstva nad dutinami panelů spiroll, které budou ve styku s balkonovou 
deskou. Balkonové desky se upnou pomocí řetězového dvouramenného úvazku. Pomocí 
věžového jeřábu se deska dopraví na místo dle PD. Deska se uloží na předem 
připravenou podpůrnou konstrukci. Podpůrná konstrukce bude zhotovena pomocí 
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systému DOKA. Vyčnívající výztuž prefabrikované desky bude umístěna do shora 
obnažených dutin panelů spiroll.   
 
 
3) Bednění věnců 
Bednění věnců v úrovni stropní konstrukce bude zhotoveno pomocí bednícího systému  
VELOX. Desky se dodávají na vratných paletách. Desky se uchycují na pomocí spon, 
které jsou dodávány ve svazcích po 5 ks. Na 6 m´ věnce je potřeba 15 ks  těchto spon. 
Bednění bude provedeno ve výškách 200 mm dle PD.  
 
4) Armování věnců, vložení zálivkové výztuže 
Monolitické věnce budou provedeny z výztuže průměru 12 mm z oceli 10505 (R) a 
betonu C25/30. Jako třmínky je použita výztuž průměru 8 mm z oceli 10505 (R) po 
vzdálenosti 250 mm. Poloha výztuže musí být podle PD s minimálním krytím 25 mm. 
Výztuž nesmí být mastná, musí mít čistý povrch bez odlupujících se okují. Jakékoliv 
nečistoty, které by mohli způsobit horší soudržnost oceli a betonu, se musí odstranit. 
Výztuž bude spojována pomocí vázání popř. svařování. Výztuž se nesmí svařovat 
v ohybech nebo v jejich blízkosti.  
Jako zálivková výztuž bude použita výztuž 10505  (R) průměru 8 mm. Zálivková 
výztuž bude svařena s výztuží věnců. 
 
 
5) Betonáž věnců a zálivkových spár. 
Před započetím betonáže musí být z povrchu stěn a ze spár mezi stropními panely 
odstraněny všechny nečistoty.  
Použije se zálivkový beton spár C25/30 o maximální velikosti zrna 8 mm. Betonovou 
směs vyléváme do spár po malých částech z vhodné nádoby, například z malého 
truhlíku. Kontrolujeme polohu výztuže a následně hutníme pomocí prkna tloušťky 20 
mm. Spára před započetím její zalití musí být dostatečně zvlhčena vodou. Po betonáži 
kontrolujeme spáru a vlhčíme ji, aby nedošlo k její vyschnutí. 
Monolitický věnec je zhotoven taktéž z betonu C25/30. Beton ukládá do bednění 
odpovědný pracovník. Beton bude dopravován do bednění pomocí autočerpadla a 
autodomíchávače. Betonová směs bude vibrována pomocí ponorného vibrátoru, 
přičemž musíme dbát, aby nevzniklo k posunu polohy výztuže.  
Dále se vybetonují obnažené dutiny panelů v místech, kde jsou balkonové panely.  
Po ukončení prací ošetřujeme beton vodou 3x denně. 
 
6) Odstranění montážního podepření balkonových desek 
Montážní podepření smíme odstranit až po dosažení požadované pevnosti konstrukce. 
Protože při osazování balkonových panelů v následujícím podlaží budeme proces 
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Provede se obdobně jako etapa I. po vyzdění svislých nosných konstrukcí do výšky 
+5,500 m. 
 
3.8. KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ PLÁN 
Kontrolní a zkušební plán je uveden v plném rozsahu v samostatné příloze bakalářské 
práce.  
3.8.1. VSTUPNÍ KONTROLY 
• Kontrola projektové dokumentace 
• Kontrola připravenosti pracoviště 
• Kontrola svislých konstrukcí 
• Kontrola strojů a zařízení 
• Kontrola panelů při přejímce 
• Kontrola výztuže 
• Kontrola skladování materiálů 
 
 
3.8.2. MEZIOPERAČNÍ KONTROLY 
• Kontrola klimatických a povětrnostních podmínek 
• Kontrola BOZP na pracovišti 
• Kontrola manipulace s materiálem 
• Kontrola osazení stropních dílců 
• Kontrola svarových spojů 
• Kontrola betonové zálivky 
 
 
3.8.3. VÝSTUPNÍ KONTROLY 





Bezpečnost prací a ochrana zdraví na pracovišti se musí řídit platnými právními 
předpisy a normami dle vyhlášek: 
 
1) Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. – o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 
2) Zákon č. 309/2006 Sb. – zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci 
3) Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., O bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništích 
 
Možné rizika, při kterých by mohlo dojít k ohrožení bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci jsou uvedena v části 8 této bakalářské práce. Je zde uveden jejich výčet a 
doporučení, jak tyto rizika minimalizovat. 
 
3.10. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 
Stavba nebude mít vliv na životní prostředí. Odpad, který stavba vyprodukuje bude 
likvidován v souladu se zákonem. Stavba nevyprodukuje a nedojde k výskytu 
nebezpečných látek. Ostatní odpady budou tříděny a odvezeny v kontejnerech na 
skládku. Řídíme se zákonem č. 185/2001 Nakládání s odpady, vyhláškou č. 381/2001 
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4.1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 
4.1.1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY 
Název:   Obytný dům Blansko-Zborovce 
Místo stavby:   Blansko, Zborovce, parc. Č. 881/337 
Kraj:   Jihomoravský 
Charakter stavby: Novostavba 
Způsob realizace: Investor je i hlavní dodavatel  
 
Identifikační údaje investora  
 
Název:   VAŠSTAV, s.r.o. 
Adresa:  Staňkova 103/18, 602 00 Brno 
  
Identifikační údaje projektanta:  
 
Název:   Ing. arch. Martin Habina 
Adresa:  Cihlářská 17, 678 01, Blansko 
 
4.1.2. CHARAKTERISTIKA OBJEKTU  
Obytný dům je tvořen 1 PP., kde jsou umístěné garáže, 1NP, kde se nachází dvě bytové 
jednoty a sklepní kóje, 2NP až 4NP jsou tvořeny jen bytovými jednotkami. Objekt je 
tvořen 14-ti bytovými jednotkami.  
 
Objekt, který je předmětem bakalářské práce je obdélníkového tvaru ze zděných 
nosných konstrukcí pomocí keramických a vápenopískových tvárnic. Překlady, 
průvlaky a schodiště jsou prefabrikované. V úrovních stropních konstrukcí u 
obvodových stěn a v úrovních pod stropními konstrukcemi u vnitřních nosných stěn 
jsou provedeny železobetonové monolitické ztužující věnce. Stropní konstrukce jsou 
montované z panelů spiroll s doplněním prefabrikovanými železobetonovými 
balkonovými deskami. Objekt je zastřešen plochou jednoplášťovou střešní konstrukcí, 
jejíž hlavní nosná část je tvořena betonovými panely Spiroll. 
Světlá výška jednotlivých podlaží je 2600 mm, konstrukční výška je 2900 mm. 
Obestavěný prostor tohoto objektu je 4376,95 m3, zastavěná plocha činí 327,83 m2. 
Objekt se nachází na mírně svažitém pozemku. Hladina podzemní vody byla naměřena 




4.1.3. CHARAKTERISTIKA STAVENIŠTĚ 
Stavební pozemek bude oplocen po celém obvodu mobilním oplocením, tvořeném 
ocelovými sloupky s výpletem z ocelových drátů. V místě příjezdové komunikace bude 
dvoukřídlová brána. 
Vodovodní a elektrické přípojky budou vyvedeny v blízkosti objektu. Vedené přípojky 
budou uloženy v dostatečné hloubce a zemina, kterou budou zasypány, bude následně 
dostatečně zhutněna. Následný el. rozvod bude zajištěn rozvaděčem 400V. Který musí 
mít hlavní vypínač na přehledném místě. Vodovodní rozvod bude zajištěn napojením na 
vodovodní přípojku vedenou do objektu. 
V blízkosti budovaného objektu se budou nacházet buňky pro stavbyvedoucí a mistry, 
pro pracovníky, pro hygienické účely a pro skladování materiálů a nářadí.  
 
Součástí zařízení staveniště budou skladovací plochy pro uložení těžkých materiálů, 
jako jsou především palety tvárnic zdiva, stropní panely Spiroll a další prefabrikované 
prvky. Tyto plochy budu zhutněné, rovné a umožňující odvodnění. 
 
Tvárnicové zdivo bude skladováno na paletách, na kterých bude dovezeno od prodejce 
stavebních materiálů. Stropní panely Spiroll budou skladovány na dřevěných 
podkladcích. Délka podkladků bude min. 1200mm.  Tyto podkladky budou umístěny v 
1/10 rozpětí, max. 600 mm od čela panelu. Materiály budou skladovány, tak aby šířka 
mezi nimi byla 750 mm. Výška skladování max. 1,5 m, pro snadnější vázací montáž.  
Staveniště bude v nočních hodinách osvětleno veřejným osvětlením. 
 
4.2. OBJEKTY ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 
Dočasné objekty, které budou součásti staveniště, jsou detailněji uvedeny ve výkresu 
zařízení staveniště. Jedná se především o kontejnery na skladování materiálů, na šatny 
pro pracovníky, pro hygienické účely a kontejnery na odpad vzniklý při výstavbě. 
 
4.2.1. Provozní objekty 
Oplocení 
Stavební pozemek bude oplocen po celém obvodu mobilním oplocením, tvořeném 
dvěma ocelovými sloupky s výpletem z ocelových drátů. Výška oplocení bude 2 m po 
celém obvodu staveniště. V místě příjezdové komunikace bude dvoukřídlová brána, 
která bude vybavena značením se zákazem vstupu nepovolaným osobám a mimo 
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vozidla s povolením stavby. Součástí veřejné komunikace bude dopravní značení 
obsahující upozornění na výjezd vozidel ze stavby. Dopravní značení bude předem 
odsouhlaseno PČR DI Blansko a stanoveno MÚ OD Blansko. 
 
Komunikace na staveništi 
Na staveništi bude zřízená dočasná komunikace, pro snadnější přístup vozidel. 
Komunikace na staveništi bude tvořena zhutněnou štěrkodrtí.   
 
Skladování ocelových prvků 
Ocelové pruty budou skladovány na místech předem určených pro skladování materiálů. 
Ocelové pruty budou skladovány na podkladcích a budou zakryty plachtou, aby byly 
ochráněny před nepříznivým počasím. 
 
Skladování betonových prvků 
Stropní panely Spiroll budou skladovány na dřevěných podkladcích. Délka podkladků 
bude min. 1200mm.  Tyto podkladky budou umístěny v  1/10 rozpětí, max. 600 mm od 
čela panelu. Materiály budou skladovány, tak aby šířka mezi nimi byla 750 mm. Výška 
skladování max. 1,5 m, pro snadnější vázací montáž.  
 
Sklad stavebního materiálu a nářadí 
Nářadí, drobný materiál nebo materiál, který lehce podlehne poškození díky účinkům 
počasí, bude skladován v uzamykatelných kontejnerech. 
 
Skladování tvárnicového zdiva  
Tvárnicové zdivo bude skladováno na paletách, na kterých bude dovezeno od prodejce 
stavebních materiálů. 
 
Skladování sypkých hmot 
 
Sypké hmoty, které nebudou skladovány v silu, budou skladovány v již zrealizované 






Kontejner na skladování materiálů a nářadí – 2 
 
 
                                                                                                        
  
Obr. 4.1 Skladovací kontejner [4] 
 
Délka  - 6.06 m 
Šířka – 2.44 m 
Výška – 2. 590 m 
 
Kontejnery na odpad 
Kontejnery budou pronajaté od firmy Recydo Úlehly, která bude zajišťovat i jejich 
odvoz na skládku. 
 
4.2.2. Sociální objekty 
Objekty jsou dimenzovány na 20 lidí. 
Šatny pro pracovníky: 1,25 x 20 = 25 m2 
Umývárny a sprchy: 1 umyvadlo /15 osob  
   1 sprcha/20 osob 
 
WC:   2 sedadla/do 50 pracovníků + 2 mušle 
 
Kancelář pro stavbyvedoucí – 1x 
 
 
                                                                                                        
 
 






Délka  - 6.06 m 
Šířka – 2.44 m 
Výška – 2. 590 m 
 





Obr. 4.3 Šatna [6] 
 
 
Délka  - 6.30 m 
Šířka – 2.44 m 
Výška – 2.94 m 
 
Sanitární buňka – 1x 
 
Obr. 4.4 Sanitární buňka [7] 
 
Délka  - 6.058 m 
Šířka – 2.44 m 




4.3. VÝZNAMNÉ SÍTĚ TECHNICKÉ 
INFRASTRUKTURY 
V rámci stavby se na staveništi nenachází žádné významné sítě technické infrastruktury. 
Stavba se nenachází v žádném ochranném pásmu.  
 
4.4. ZDROJE ELEKTRICKÉ ENERGIE 
4.4.1. Elektrická energie 
Provozní elektromotory a svařovací agregát 
Věžový jeřáb –15 KW 
Oblouková svářečka – 1,5 KW 
Malá úhlová bruska – 0,7KW 
čerpadlo sila – 5,5 KW 
Stavební míchačka – 1,1 KW 
Veřejné osvětlení – 0,2 KW  
Ponorný vibrátor – 2,3 KW 
Celkem : 25,3 KW 
 
Provozní příkon kontejnerů 
Šatna – 0,144 KW 
Kancelář stavbyvedoucího -0,144 KW 
Sanitární buňka -0,288 KW 
Skladovací Kontejner – 0,72 KW 
 
Celkem :  1,2963 KW 
 
Výpočet nutného příkonu elektrické energie 
 
S = 1,1 * √((0,5 * P1 + 0,8 * P2)2 + (0,7*P1)2) 
S = 1,1 * √((0,5 * 25,3 + 0,8 * 1,2963)2 + (0,7*1,2963)2)  = 15,09  KW 
1,1 – součinitel rezervy pro nepředvídané zvýšení příkonu (10%) 
P1- instalovaný výkon elektromotorů 
P2 –instalovaný výkon osvětlení vnitřních prostor 
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0,5- koeficient současnosti elektromotorů 
0,8 – koeficient vnitřního osvětlení  
0,7 – fázový posun  
 
Zajištění staveniště elektrickou energií 
Elektrický rozvod bude zajištěn pomocí staveništního rozvaděče, který bude napájen 
nově vytvořenou el. přípojkou. Napojovací bod je uveden ve výkresu  zařízení 
staveniště. El. rozvaděč bude mít na viditelném místě hlavní vypínač, se kterým budou 
všichni pracovníci seznámeni.   
 
4.5. POTŘEBA VODY NA STAVENIŠTI 
Qn = ∑ (Pn * kn) / (3600*t)  
 
Qn-spotřeba vody 
Pn –spotřeba vody za časovou jednotku 
kn – koeficient nerovnoměrnosti  
t- doba odběru v časových jednotkách 
P1 – voda pro provozní účely 
P2- voda pro hygienické účely 
P3 – voda pro údržbu 
 
P1 – voda pro provozní účely 
Výroba malty – 11,7 m3 – 150l/m3 = 1755 l 
Ošetřování betonu – 32m3 – 100 l/m3 = 3200l 
 
P2- voda pro hygienické účely 
Sprchování pracovníka- 18 – 45/pracovníka = 810 l  
Bez sprchování – 2 – 40/pracovníka = 80 l 
 
P3 – voda pro údržbu  
Umývání nástrojů – 200 l  
 
 Qn =(4955*1,6 + 890*2,7 + 200*2) / (3600*8) = 0,3726 l/s  
 Qn =  0,35 l/s = DN20 , 0,65l/s= DN25  -navrhnuto  DN25 
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4.6. ODVOD SPLAŠKŮ NA STAVENIŠTI 
Voda ze sanitárních buněk bude propojena s již vybudovanou kanalizační sítí na 
staveništi. 
 
4.7. ÚPRAVY Z HLEDISKA BEZPEČNOSTI A 
OCHRANY ZDRAVÍ TŘETÍCH OSOB 
Z důvodů možného úmyslnému či náhodného vniknutí třetích osob na staveniště, bude 
staveniště oploceno a zajištěno uzavíratelnou bránou a mimo pracovní dobu bude tato 
brána uzamčena.  
 
4.8. ÚSPOŘÁDÁNÍ A BEZPEČNOST STAVENIŠTĚ 
Z HLEDISKA OCHRANY VEŘEJNÝCH ZÁJMŮ 
Realizace stavby bude probíhat tak, aby co nejméně rušila uživatele okolních objektů. 
Provoz po veřejné komunikaci musí být takový, aby nebyla znečištěna popř. 
znehodnocena. Veškeré zaevidované poškození se musí opravit. Provoz na staveništi 
bude probíhat od 7:00 do 17:30. 
 
4.9. ŘEŠENÍ STAVENIŠTĚ VČETNĚ VYUŽITÍ 
NOVÝCH A STÁVAJÍCÍCH OBJEKTŮ 
Na staveništi budou umístěné provizorní objekty, jako jsou zejména provozní, sanitární, 
skladovací kontejnery a mobilní oplocení. 
Veškeré nově budované přípojky budou napojeny ze stávajících přípojek vedených 
z veřejného prostranství. Viz výkres Zařízení staveniště. 
 
4.10. STANOVENÍ PODMÍNEK PRO PROVÁDĚNÍ 
STAVBY Z HLEDISKA BOZP 
Při realizaci hrubé vrchní stavby budou dodrženy zejména následující legislativy: 
Předpis č. 591/2006 Sb., Nařízení vlády o bližších minimálních požadavcích na 




Předpis č. 362/2005 Sb., Nařízení vlády o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 
 
Veškeré osoby, které se budou vyskytovat na staveništi, jsou povinni dodržovat výše 
uvedené zákony. Jejich dodržování, bude kontrolováno koordinátorem BOZP. 
 
4.11. PODMÍNKY PRO OCHRANU ŽIVOTNÍHO 
PROSTŘEDÍ PŘI VÝSTAVBĚ 
Na staveništi bude pracováno tak, aby nebylo znehodnocováno životní prostředí. 
Veškeré vzniklé odpady musí být tříděny a následně odváženy na sběrný dvůr, platí to 
zejména u ropných a olejových látek. Je zakázáno pálit odpady, které jsou z plastu. Při 
výstavbě hrubé vrchní stavby bude vznikat hlučnost a prašnost. Stavba bude probíhat 
tak, aby co nejméně zatěžovala životní prostředí. Odpady vzniklé při výstavbě musí být 
tříděny a odváženy. Provozní doba na staveništi je od 7:00 do 17:30. 
Při výstavbě se nepředpokládá s nadměrným znečištěním veřejných prostranství. 
Případná vzniknutá znečištění bude okamžitě odstraněno. Je nutné dodržovat pořádek 
při výstavbě, především při organizaci výstavby. Práce budou probíhat pouze v denní 
dobu. V nočních hodinách od 22:00-6:00, je nutné dodržovat noční klid.  
 
Odpady vzniklé při výstavbě budou tříděny a odváženy. S odpady bude zacházeno dle 
níže uvedených nařízení: 
Zákon č.114/1992 Sb., Zákon o ochraně přírody a krajiny. 
Předpis č. 272/2011 Sb., Nařízení vlády o ochraně zdraví před nepříznivými účinky 
hluku a vibrací. 
383/2001 Sb., Vyhláška o podrobnostech nakládání s odpady. 
Jedná se zejména o suť stavebních materiálů, která bude odvážena na skládku, které 
bude k tomu určena a schválena. 
 
4.12. PŘEDPOKLÁDANÝ POČET PRACOVNÍKŮ 
Pří realizaci hrubé vrchní stavby, se bude počet pracovníku dle různých 





4.13. DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ 
Doprava materiálů na staveniště od výrobců, popř. dodavatelů stavebních materiálů je 
uveden ve výkrese Situace dopravních tras. 
 Přeprava materiálů na staveništi bude zajištěna pomocí věžového jeřábu, koleček, popř. 
drobný materiál bude přepravován ručně. 
Při výstavbě etapy hrubé vrchní stavby bude zapotřebí zajistit bezpečný vjezd a výjezd 
vozidel stavby a tím také bezpečný provoz ostatních kolemjedoucích automobilů. Bude 
zpracováno dopravně inženýrské opatření, které je přílohou číslo 7. Dopravní značení 
bude předem odsouhlaseno PČR DI Blansko a stanoveno MÚ OD Blansko. 
 
 
4.14. PODMÍNKY A NÁROKY NA PROVÁDĚNÍ 
STAVBY 
Příslušný správní orgán bude písemně informován o identifikačních údajích hlavního 
dodavatele. V tomto případě je investor i hlavní dodavatel. Dále správní orgán obdrží 
časový plán výstavby včetně se smlouvou o dílo.  Realizace bude probíhat dle 
příslušných vyhlášek a předpisů. Příslušný správní orgán na základě dodaných podkladů 
a dodržení podmínek, povolí realizaci stavby. Veškeré plochy, které budou dotčeny 
výstavbou, budou na náklady investora upraveny do řádného stavu. 
 
4.15. PŘEDPOKLÁDANÁ DOBA VÝSTAVBY HRUBÉ 
VRCHNÍ STAVBY 
Začátek výstavby :     1. 4. 2015 
Konec výstavby :        30. 11. 2015 
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5.1. STAVEBNÍ VĚŽOVÝ JEŘÁB TOWER 
BUILDING CRANE 1030.1 
 
Obr. 6.1 věžový jeřáb tower building crane [8] 
 
Využití 
Stavební věžový jeřáb bude využit po celou dobu výstavby. Pomocí jeřábu se budou 
dopravovat na požadované místa cihelné bloky, stropní panely, dále bude využit pro 




Stavební věžový jeřáb MB 1030.1 je pojízdný jeřáb s otočnou věží, s vodorovným i 
šikmým výložníkem délky 28 nebo 32 m s vlečenou kočkou. Jeřáb může pracovat se 
zasunutou věží nebo vysunutou věží. Přeprava je prováděna pomocí tahače TATRA 815 
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a třínápravového podvozku. Jeřáb je možno postavit na dráze s rozchodem kolejí 4,6 m 
nebo na pevných patkách s rozměrem základny 4,6 x 5,2 m. Únosnost podloží musí být 
min. 2,5 kg/cm2. Příkon jeřábu vyžaduje zajištění přívodu zakončeného 100A 
vypínačem uzamykatelným ve vypnuté poloze a jištěným minimálně 90 A jističem s 
vypínací charakteristikou "D". Montážní prostor musí být zajištěn o rozměrech 
minimálně 5 x 25 m. 
 
Technické údaje 
Rozměry:   Délka výložníku  32 m 
    Rozměr základny  4,6 x 5,2 m 
Maximální nosnost:      8 t při vyložení 15,6 m 
Maximální Vyložení:      32 m 
     
5.2. AUTOČERPADLO SCHWING S 47 SX 
 




Autočerpadlo bude využito především k betonáži železobetonových ztužujících věnců a  




Autočerpadlo SCHWING S 47 SX je spolehlivé autočerpadlo umožňující hospodárné a 
dlouhodobé nasazení na velkých staveništích. Obloukové podpěry SX , které zajišťují 
úsporné využití prostoru, jsou ideální pro úzké staveništní prostory a zároveň je to 






Čerpadlo:   Typ    P 2023 
    Výkon    130 m3/h 
    Dopravní tlak   85 bar 
    Zdvih dopravních pístů: 2 000 mm 
    Průměr dopravních pístů: 230 mm 
    Počet zdvihů za minutu: 23 
 
Výložník:   Typ    S45 - SX 
    Výškový dosah   44,7 m 
    Boční dosah   40,9 m 
    Počet ramen   4 
 
Zapatkování podpěr:  Přední    8,3 m    
    Zadní    8,3 m 
 
Provozní rozsah, rozměry: 
 
 
Obr.6.3  Pracovní dosah čerpadla, rozměry [10] 
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5.3. AUTODOMÍCHÁVAČ STETTER AM10C 
 
Obr. 6.4 Autodomíchávač STETTER AM10C [11] 
Využití 
 
Autodomíchávač bude sloužit především k betonáži železobetonových ztužujících 




Autodomíchávače Stetter výrobní řady Heavy Duty Line se vyznačují malým 
opotřebením a dlouhou životností i za nejtvrdších pracovních podmínek nasazení, jako 





Jmenovitý objem      10 m3 
Sklon bubnu       10,5˚ 
Separátní pohon SH  Typ    F6L914 
    Výkon    88 kW 
Otáčky bubnu       0-12 min-1 
Rozměry   Délka    7 083 mm 
    Šířka    2 400 mm 
    Průměr bubnu   2 300 mm 
    Výška násypky  2 482 mm 




5.4. NÁKLADNÍ AUTOMOBIL  MAN TGA 26.460 
 
 





Nákladní automobil bude využíván po celou dobu realizace k vertikální a horizontální 
dopravě materiálů na staveništi i k dopravě materiálů na staveniště. Nejvíc zapotřebí  




Jedná se o nákladní automobil, který má valníkovou nástavbu. Podle potřeby se za něj 
může připojit vlek, který zvýší přepravní kapacitu tohoto stroje. Dále je tento nákladní 




Zdvihový objem motoru     12 816 ccm3  
Výkon motoru      353 kW 
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Točivý moment motoru     2000Nm při 1 000-1 410 
ot/min 
Emisní třída       Euro 3 
Kabina Krátká, 2 sedadla, klimatizace, nezávislé topení 
Max. technická přípustná hmotnost    26 000 kg 
Užitečné zatížení      17 180 kg 
Maximální rychlost      85 km/h 
Nástavba       Valník 7,2 m x 2,45 m  
  
5.5. HYDRAULICKÁ RUKA NA NÁKLADNÍ 
AUTOMOBIL MAN PALFINGER PK 36002 
Využití 
 
Hydraulická ruka bude využita při nakládce a vykládce stavebních materiálů z valníku a 
z vleku nákladního automobilu zejména při nakládce a vykládce cihelných bloků a 
stropních panelů. Paletu s cihelnými bloky můžeme s výhodou umístit na požadované 
místo na stavbě v rámci dosahu hydraulické ruky. Stropní panely bude osazovat věžový 




Jedná se o nástavbu na nákladní automobil a slouží k horizontální a vertikální dopravě 




Zvedací moment 35,0 mt / 343,4 kNm 
Maximální zvedací síla 12 000 kg / 11,77 kN 
Maximální hydraulický dosah 20,6 m 
Maximální mechanický dosah 24,8 m  
Rozsah otáčení neomezený 
5.6. NÁKLADNÍ VLEK 
Využití 
 
Přívěs typu valník bude využit pro dopravu stavebního materiálu na staveniště. Vlek 










Ložné rozměry Délka 7 160 mm 
 Šířka 2 480 mm 
 Výška 1 000 mm 
Celková hmotnost  18 000 kg 
Užitečná hmotnost  14 200 kg 
5.7. STAVENIŠTNÍ SILO NA SUCHOU SMĚS 
S DOPRAVNÍM ZAŘÍZENÍM F100 M-TEC 
 




Staveništní silo s čerpadlem bude využito při zdění svislých nosných konstrukcí při 







Sestava dopravního zařízení s transportním silem je určena k dopravě různých suchých 





Silo    Objem    18 m3 
Celková výška  6 500 mm 
Průměr   2 500 mm 
Max. provozní tlak  6 bar 
Materiál   ocelové plechy 
 
Dopravní zařízení  Kompresor   100 m3/h 
    Hnací motor   5,5 kW 
    Rozměry   1 050 x 550 x 650 mm 
    Hmotnost   220 kg 
 
5.8. STAVEBNÍ MÍCHAČKA ATIKA PATRIOT 250 
 
 








Stavební míchačka bude především zapotřebí při zdění svislých nosných i nenosných 




ATIKA PATRIOT 250 je stavební spádová míchačka, která je díky své kapacitě vhodná 




Elektrické napájení 230 V, 50 Hz 
Hlučnost LwA 84 dB 
Hmotnost 150 kg 
Objem bubnu 250 l 
Ochranná izolace dvojitá 
Rozměry 170 x 92 x 155 cm 
Výkon motoru 1 100 W 
 
5.9. SVÁŘECÍ STROJ KITin 160 
 
 







Svářecí stroj bude využit zejména při svařování zálivkové výztuže stropní konstrukce a 




Svařovací invertorový stroj KITin je elektronický zdroj svařovacího proudu s rychlou 
regulací. Tento stoj se vyznačuje nízkou hmotností, která nemá vliv na výkon stroje. 
Tento stroj je vhodný do výrobních procesů. 
TECHNICKÉ PARAMETRY 
Napájecí napětí 230 V 
Jištění pomalé 16 A 
Rozsah svářecího proudu 10 – 160 A 
Zetěžovatel 100 % 95 A 
Zatěžovatel 60 % 120 A 
Krytí IP 23 S 
Rozměry 330 x 140 x 245 mm 
Hmotnost 5,7 kg 
Svářecí kabely 3 m/ 25 – 10/ Simplex 
Konektor dál. ovládání Ano 
 











Úhlová bruska bude využita při armování monolitické stropní konstrukce nad 1. NP, a 
to při zkracování armatury stropní konstrukce na požadované délky. Dále bude využita 




Toto ruční elektrické nářadí má výkonný motor, který dostačuje pro širokou škálu 





Napájení motoru 230 V 
Otáčky naprázdno 9000 otáček/ min 
Průměr kotouče 125 mm 
Závit vřetena M14 
Příkon motoru 701 W 
 
5.11. MOTOROVÁ PILA HUSQVARNA 346 XP 
 




Motorová řetězová pila bude použita například pro zřízení ochranných dřevěných 










Pohon benzínový motor 
Výkon motoru 2 700 W 
Zdvihový objem motoru 50,1 cm3 
Otáčky motoru 9 600 otáček/min 
Délka lišty do 50 cm 
Rychloupínání ano 
Rychlost řetězu 18,5 m/s 
Mazání řetězu ano 
Typ řetězu 1,5 mm 
Doběhová brzda ano 
Hmotnost 5 kg 
 
 
5.12. NIVELAČNÍ PŘÍSTROJ LEICA DNA03 
 
 
Obr. 6.12 Nivelační přístroj LEICA [18] 
Využití 
 
Nivelační přístroj bude používán po celou dobu výstavby k zaměřování kontrolních 






Jedná se o profesionální nivelační přístroj vhodný do stavebnictví díky své odolnosti 
proti prachu, vodě i klimatickým vlivům. Naměřená data lze převést do PC pomoví 




Střední kilometrová chyba 1 mm 
Zvětšení 24 x 
Dosah na standardní lať 1,8 m – 110 m 
Typická doba měření 3 s 
Interní paměť 6000 měření nebo 1650 
přestav 
Zálohování dat CF karta 32 MB 
Displej LCD, 8 řádků, 24 znaků 
 
5.13. STAVEBNÍ ROZVADĚČ SR80M 
Využití 
 
Stavební rozvaděč bude využit jako staveništní přípojka pro elektrickou energii. Bude 




Jedná se o oplechovaný, uzavřený a na stojanu umístěný elektrický rozvaděč. Všechny 




Jmenovitý proud hlavního jističe 80 A 
Místo pro 3F konektor 1 
Proudový chránič 80/0,03 
Jistič 3F 4 
Jistič 1F 4 
Zásuvka 3F 400V/63A 1 
Zásuvka 3F 400V/32A 2 
Zásuvka 3F 400V/16A 1 
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Zásuvka 1F 230V/16A 4 
Rozměry skříně 755 x 625 x 275 
Rozměry podstavce 855 x 580 x 600 
Krytí rozvaděčů IP 44/21 
 
5.14. PONORNÝ VIBRÁTOR TREMIX VH 25 
 








Ponorné vibrátory jsou určeny pro hutnění litých betonových směsí. Zabraňují vzniku 
nežádoucích vzduchových dutin během jejich ukládání a následného zrání. 
Dále zabezpečují požadované přilnutí lité betonové směsi k ocelovým výztužím. Beton 





Hmotnost 5 kg 
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Napětí 230/50 V/Hz 
Příkon 2,3 
Jmenovitý proud 10 A 
Otáčky 12 000 ot/min. 
Průměr hlavice 25 mm 
Délka hlavice 300 mm 
Délka ohebné hřídele 3 m 
 
5.15. PILA ALLIGATOR DEWALT DWE399-GS 
 
Obr. 6.15 pila na řezání tvárnic [20] 
Využití 
 
Pila bude použita při zdění nosných svislých zděných konstrukcí k řezání tvárnic na 




Tato pila se vyznačuje velkou mechanickou odolností, velkým výkonem při řezání 
tvárnic. Pilu můžeme připojit přes integrovaný otvor k vysavači, tím zamezíme 




Výkon 900 W 
Napětí 230/50 V/Hz 
Příkon 1 700 W 
Hmotnost 5,5 kg 
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Zdvih 40 mm 
Počet zdvihů 3000 zd/min 
5.16. MAKITA BDF440DFE 
 
Obr. 6.16 Akuvrtačka makita [21] 
Využití 
 
Akuvrtačka bude využita při celé délce výstavby hrubé vrchní stavby pro všechny 
přidružené práce, jako je například montáž bezpečnostních zábradlí nebo montáž 




Lithium - ionový akumulátor s nabíjecí technologií podporovanou počítačem. 
Dvoustupňová planetová převodovka s kovovými ozubenými koly. Automatická aretace 
vřetene. 4-pólový stejnosměrný motor, lehký a kompaktní. Kroutící moment 




Napětí 14,4 V 
Kapacita akumulátoru 3 Ah 
Hmotnost 1,6 kg 
Max. otáčky 1 400 ot/min 
Max. kroutící moment 38 Nm 
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1 Kontrola PD HSV,TDI,PSV vizuálně
ČSN 01348, vyhl. 





2 Kontrola připravenosti pracoviště HSV,PSV vizuálně





3 Kontrola svislých konstrukcí HSV
vizuálně, 
měřením
N.V. č. 591/2006 SD
5




Kontrola panelů při přejímce HSV,PSV vizuálně
Při každé 
přejímce
ČSN 73 0212-5 SD
vizuálně Průběžně ČSN 73 2480
6 Kontrola výtuže HSV, ST vizuálně
ČSN EN 10080     
ČSN EN 13670
SDPrůběžně













12 Kontrola svařovaných spojů HSV, TDI,ST vizuálně ČSN 73 2480: Z1
11 Kontrola osazení stropních dílců HSV,ST, TDI
vizuálně, 
měřením
PD, ČSN 73 2480: 
Z1, ČSN 73 0210-1
SD
10 Kontrola manipulace s materiálem HSV,PSV, vizuálně
ČSN 73 2480: Z1, 
ČSN 73 1202 
SD
14
Konečná kontrola geometrie a 
kontrola ucelené části
HSV, TDI,ST měřením
ČSN 73 0212, ČSN 








































Kontrola BOZP na pracovišti  KOZP vizuálně








6.1. KONTOLNÍ A ZKUŠEBNÍ PLÁN PRO STROPNÍ 
KONSTRUKCI ZE STROPNÍCH PANELŮ 
SPIROLL 

























PD-projektová dokumentace                              TDI-technický dozor investora 
HSV-hlavní stavbyvedoucí                                   TP-technologický předpis 
PSV-pomocný stavbyvedoucí                               SD-stavební deník 
SRT-stavební revizní technik                                   ST-statik 
KOZP- koordinátor BOZP 
 
Legislativa: 
ČSN 73 2480- Provádění a kontrola montovaných betonových konstrukcí 
ČSN EN 10080- Ocel pro výztuž do betonu - Svařitelná betonářská ocel - Všeobecně 
ČSN EN 287-1 (050711) -Zkoušky svářečů - Tavné svařování - Část 1: Oceli 
ČSN EN 13670- Provádění betonových konstrukcí  
 ČSN 73 02 10-1 – Geometrická přesnost ve výstavbě 
ČSN 73 02 05 - Geometrická přesnost ve výstavbě. Navrhování geometrické přesnosti 
ČSN 73 0212-1 - Geometrická přesnost ve výstavbě. Kontrola přesnosti. Část 1: 
Základní ustanovení 
Předpis č. 62/2013 Sb., Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 499/2006 Sb., o 
dokumentaci staveb 
Předpis č. 499/2006 Sb., Vyhláška o dokumentaci staveb 
Předpis č. 591/2006 Sb., Nařízení vlády o bližších minimálních požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích 
Předpis č. 362/2005 Sb., Nařízení vlády o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 
 
6.2. KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ PLÁN – POPIS 
KONTROL 
Vstupní kontrola 
6.2.1. KONTROLA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE 
Kontrolujeme především platnost stavebního povolení, správnost a úplnost projektové 
dokumentace. Projektová dokumentace musí obsahovat kompletní výkresovou část, 
technickou a průvodní zprávu, další konstrukční výkresy potřebné k realizaci stavby a 
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výkaz výměr. Všechny výkresy musí být potvrzeny autorizovaným inženýrem 
zapsaným v ČKAIT. Dále kontrolujeme, zda se dokumentace jednotlivých 
konstrukčních částí shoduje s provedením celé konstrukce. 
V případě jakýchkoliv nesrovnalostí musí stavbyvedoucí kontaktovat investora a tyto 
nesrovnalosti vyřešit před započetím prací. 
 
6.2.2. KONTROLA PŘIPRAVENOSTI PRACOVIŠTĚ 
Jedná se o předání a převzetí pracoviště, které probíhá mezi hlavními etapami výstavby 
nebo mezi dodavatelem a subdodavatelem. Předává se po stránce technické a 
bezpečnostní (PO – požární ochrana, BOZ – bezpečnost ochrana zdraví). Pracoviště se 
předává před zahájením daných prací a musí být předáno v takovém rozsahu, jak je 
uvedeno ve smlouvě.    
Dále probíhá seznámení s odběrnými místy energií, s místem, kde jsou hlavní uzávěry, 
jističe, rozvodná skříň elektrické energie. Seznamujeme také s polohou komunikací a 
vjezdy a vstupy na staveniště, s únosnostmi staveništních komunikací a staveništních 
skládek. 
6.2.3. KONTROLA PROVEDENÍ SVISLÝCH KONSTRUKCÍ 
Jedná se o kontrolu svislých konstrukcí, které musí být ukončeny před započetím prací 
na stropních konstrukcích. Kontrolujeme rovinnost, svislost, vychýlení pozice 
konstrukce od projektové dokumentace, světlost svislých nosných konstrukcí. Pokud se 
zjistí větší odchylka, než je níže uvedeno, učiníme zápis do stavebního deníku a 
kontaktujeme investora, případně projektanta. Práce na dalších konstrukcí nesmí začít 
dřív, než budou tyto nedostatky dořešeny. 
 
Svislost: 
V rámci jednoho podlaží   ± 20 mm 
Svislá souosost    ± 20 mm 
 
Rovinnost: 
V délce 1 m   ± 10 mm 
V délce 10 m   ± 50 mm 
 
Tloušťka: 




6.2.4. KONTROLA STROJŮ A ZAŘÍZENÍ 
Kontrolujeme technický stav strojů, umístění bezpečnostních vypínačů a jejich 
funkčnost, neporušenost elektrické kabeláže. Každý stroj musí mít štítek nebo protokol 
o jejich technické kontrole.  
U stavební mechanizace kontrolujeme technické průkazy, únosnosti jeřábů, lan a 
vázacích prostředků u zvedacích mechanismů.  
 
 
6.2.5. KONTROLA STROPNÍCH PANELŮ PŘI PŘEJÍMCE 
Kontrolu učiní stavbyvedoucí při přejímce každé dodávky stropních dílců. Panely se 
kontrolují vizuálně a měřením, výsledek se zapíše do stavebního deníku. Kontrola se 
provádí na základě údajů uvedených ve výrobní dokumentaci a v projektové 
dokumentaci. Způsob přejímky se dohodne mezi dodavatelem a odběratelem. Výrobce 
musí prokázat a předložit certifikáty jakosti, osvědčení a kompletnost dodávky. 
Kontrola se provádí náhodným výběrem prvku, u kterého se prověřují jeho rozměry, 
zda se shodují s výrobní a projektovou dokumentací. Měření se provádí ve funkční 
poloze dílce. Prvky nesmí být porušeny trhlinami, nesmí mít otlučené hrany. Dále 
kontrolujeme osazení a polohu stykovací výztuže a zda nedošlo k její poškození při 
přepravě. Prvek musí být označen a musí obsahovat údaje o jeho hmotnosti a 
rozměrech. Montážní oka a úchyty musí mít správný průměr a nesmí být porušeny, aby 
nedošlo k uvolnění prvku při jeho montáži. 
 
6.2.6. KONTROLA VÝZTUŽE 
Kontrolu provede stavbyvedoucí vizuálně a měřením při přejímce výztuže. Kontroluje 
se shodnost dodávky s údaji na dodacím listu. Shodný musí být průměr výztuže, 
množství a výztuž musí být čistá. Přebíraný materiál musí být shodný s materiálem 
uvedeným v projektové dokumentaci. 
 
6.2.7. KONTROLA SKLADOVÁNÍ MATERIÁLU 
Kontrolujeme připravenost skladovací plochy. Ta musí být dostatečně zpevněná 
štěrkem, rovná, dostatečně odvodněná a v dosahu navrženého zvedacího mechanismu. 
Skladovací plocha musí být navržena na odpovídající množství materiálu. 
Stropní panely mohou být umísťovány na sebe do výšky 1,5 m za podmínek, že budou 
prokládány dřevěnými podkladky tak, aby nedošlo k poškození vázacích ok prvků. 
Podkladky umisťujeme pod spodní stropní panel, aby byl dostatečně nad úrovní terénu, 
v místě minimálního ohybového momentu (v místě vázacích ok). Další vrstvy panelů 
prokládáme podkladky ve stejném místě, aby byly uloženy svisle nad sebou. Prvky se 
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musí skladovat v takové poloze, v jaké budou usazovány v budoucí konstrukci. Mezi 
jednotlivými skupinami panelů musí být minimálně 750 mm prostor pro pohyb osob. 
Výztuž skladujeme obdobně na dřevěných podkladcích tak, aby nedošlo k velkému 




6.2.8. KONTROLA KLIMATICKÝCH A POVĚTRNOSTNÍCH 
PODMÍNEK 
Kontrolujeme především teplotu vzduchu, rychlost větru a viditelnost. 
Pro směsi z portlandských cementů nesmí teplota vzduchu klesnout pod 0°C přičemž 
průměrná denní teplota musí být nejméně +5°C. Dutiny v panelech musí být v zimních 
měsících chráněny před vodou a sněhem, aby nedošlo k zamrznutí a následnému 
poškození stropního panelu. V zimních měsících lze pracovat s betonovou směsí za 
použití příslušných přísad. V letních měsících provedené konstrukce dostatečně 
kropíme vodou. 
Při montážní výšce vetší jak 20 m nad terénem musíme zajistit kontrolu rychlosti větru, 
která nesmí přesáhnout 8m/s.  
Montážní práce se musí přerušit, pokud je viditelnost menší než 30 m. To zejména 
nastává při hustém dešti, sněžení či mlze.  
 
6.2.9. KONTROLA BOZP NA PRACOVIŠTI 
Kontrolujeme především dodržování BOZP pracovníky, kteří musí být před započetím 
prací proškoleni. Kontrola se provádí dle NV 591/2006 a NV 362/2005. V 591 BOZP 
pro montážní práce a v 362 nebezpečí pádu z výšky nebo do hloubky. 
Pracovníci musí nosit příslušné bezpečnostní pomůcky – přilby, bezpečnou pracovní 
obuv, brýle, rukavice, reflexní vesty. Svářeči musí používat svářečské kukly. Při 
výškových pracích musí pracovníci používat pomůcky proti pádu z výšky. Stavební 
konstrukce, pokud z ní hrozí pád a pohybují se na ní pracovníci musí být opatřena 
zábradlím s výškou 1100 mm.  
Svařování výztuže za nízkých teplot v intervalu 0°C - - 10°C je dovoleno pouze při 
dodržování technologických postupů pro svařování za nízkých teplot. Při teplotě nižší 
nebo při větru vyšším než 5 m/s je svařování zakázáno (pokud má vítr vetší rychlost než 





6.2.10. KONTROLA MANIPULACE S MATERIÁLEM 
Před manipulací s dílcem se musí zkontrolovat jeho stav, označení, hmotnost a čistota 
dílce. Dílec je nutno očistit od sněhu, námrazků a všech částic, které se za dobu 
skladování na prvku usadily. 
Dílec se uváže vázacími lany tak, jak je předepsáno ve výrobní dokumentaci dílce. 
Nesmí se zhotovovat žádné dodatečné otvory pro uvázání dílce. Stropní panel se 
nejdříve nazdvihne do výšky cca 300 mm a zkontroluje se jeho stabilita a správnost 
uvázání vázacích prostředků. Až po ujištění se, že je prvek správně uvázán pokračujeme 
dále v jeho přemístění na určené místo. Při přepravě prvku se snažíme vyvarovat 
trhavým pohybům, houpáním s prvkem a otáčení s ním.  
 
6.2.11. KONTROLA OSAZENÍ STROPNÍCH DÍLCŮ 
 
Stropní panely musí být řádně usazeny dle projektové dokumentace. Dovolené 
maximální odchylky uložení krajní hrany panelů od hrany opěrného zdiva zdiva je ± 12 
mm, avšak výrobce požaduje min. uložení 100 mm. Kontroluje se také výška 
protilehlých hran dílců. Maximální výšková odchylka je 5 mm. Mezera mezi horními 
hranami panelů musí být alespoň 30 mm. 
 
6.2.12. KONTROLA SVAŘOVANÝCH SPOJŮ 
 
Bude se svařovat pouze tavným svařováním elektrickým obloukem. Sváry budou 
provádět, pouze svářeči se státními svářečskými zkouškami.  Ocelové prvku musí být 
před svařováním řádně očištěny od zbytků malty, rzi a jiných nečistot.  
Svary se kontrolují prohlídkou vzhledu svaru, především hloubka a hladkost povrchu, 
řádné provaření kořene svaru. Dále se zjišťují viditelné vady, vruby, trhlinky a popř. 
nezavařené krátery.   
 
6.2.13. KONTROLA BETONOVÉ ZÁLIVKY 
 
Zalití betonové zálivky mezi betonové panely je možné až po dostatečném navlhčení 
spár. 
Je především kontrolována správná konzistence betonové směsi, kterou určil projektant. 
Před následným použitím, je nutné ověřit betonovou zálivku pomocí zkoušky rozlitím. 
Níže uvedené hodnoty určí konzistenci čerstvého betonu: 
F1 ≥ 340 mm 
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F2 350 - 410 mm 
F3 420 - 480 mm 
F4 490 - 550 mm 
F5 560 - 620 mm 
F6 630 - 750 mm 






6.2.14. KONEČNÁ KONTROLA GEOMETRIA A KONTROLA 
UCELENÉ ČÁSTI 
  
Kontroluje se především rovinnost povrchů a přesnost uložení dílců. Maximální 
výškové vychýlení panelů je ± (10 + rozpětí/500) mm. Maximální odchylka úrovni 
sousedních stropů u podpěr, je ± (10 + rozpětí/500) mm.  
Kontrolu provede stavbyvedoucí společně s technickým dozorem investora, vizuálně a 
měřením a o jejím provedení učiní zápis stavebního deníku. Kontroluje se kompletnost 
dle projektové dokumentace. Všechno musí být řádně provedeno, vizuálně nesmí být 
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7.1. ZÁKLADNÍ INFORMACE A DEFINICE 
MOŽNOSTI VZNIKU RIZIK 
Vzhledem k rozmanitosti technologickým postupům výstavby, lze během realizace 
hrubé vrchní stavby očekávat následující rizika:  
 
• Zranění způsobená pádem břemen a nástrojů z výšky  
• Zranění pracovníků při manipulaci s břemenem  
• Zakopnutí a uklouznutí 
• Zásah elektrickým proudem 
• Vážné popálení během svařování 
• Poranění od nástrojů a nářadí  
• Poranění způsobená stavebním strojem 




Opatření a řešení výše uvedených rizik, jsou uvedeny v následujících nařízení a 
zákonech: 
 
591/2006 Sb., Nařízení vlády č o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništích. 
 
362/2005 Sb., Nařízení vlády o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 
práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. 
 
495/2001 Sb., Nařízení vlády, kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování 
osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních. 
Prostředků. 
 
87/2000 Sb., Vyhláška Ministerstva vnitra, kterou se stanoví podmínky požární 
bezpečnosti při svařování a nahřívání živic v tavných nádobách. 
 
Během realizace hrubé vrchní stavby se bude na staveništi vyskytovat koordinátor 
bezpečnosti a ochrany zdraví. Pracovníci budou před zahájením prací seznámeni 







7.2. POPIS RIZIK A BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ  
7.2.1. ZRANĚNÍ ZPŮSOBENÁ PÁDEM BŘEMEN A NÁSTROJŮ Z VÝŠKY 
Zdroj výskytu nebezpečí 
Toto riziko může nastat během průběhu celé výstavby hrubé vrchní stavby, především 
při použití zvedacích mechanismů nebo při pracích ve výškách, kdy může břemeno či 




Během přepravování břemen pomocí věžové jeřábu se nebudou  pod břemenem ani 
v jeho blízkém okolí zdržovat žádné osoby. 
Montážníci a pracovníci budou vybaveni přilbami, rukavicemi a reflexními vestami. Po 
řádném uvázání břemena se obsluha montážních prací vzdálí, aby mohlo proběhnout 
bezpečné přemístění prvku. Po přemístění prvku na místo uložení, se nechá na chvíli 
prvek ve vzduchu stabilizovat, potom montážníci mohou přesně uložit prvek do místa 
zabudování v konstrukci.  
Materiál a nástroje lze ukládat tak, aby jeho případný pád neohrozil ostatní účastníky 
výstavby, kteří se budou nacházet pod ním. Pracovníci budou vybaveni oděvem, který 
umožňuje odkládání drobného materiálu či nářadí, např. pracovním opaskem. 
Zaměstnavatel je nucen ukončit práce, nastane-li nepříznivá povětrnostní situace. Jedná 
se především o bouřky, silný vítr či námrazy. Dále je nucen ukončit práce,je-li 
překročena rychlost větru více jak 8 m.s-1 ,při práci na zavěšených pracovních 
plošinách, pojízdných lešeních, žebřících nad 5 m výšky práce a při použití závěsu na 
laně u pracovních polohovacích systémů; v ostatních při překročení 11 m.s-1. 
Bednění bude těsné, únosné a prostorově tuhé. Každé bednění musí být zajištěno proti 
pádu jeho prvků a částí. Při montáži se bude postupovat dle pokynu výrobce a s 
ohledem na bezpečný přístup. 
Při odbedňování bude zajištěn ohrožený prostor odbedňovacích prací proti 
nepovolaným osobám. Bednění a jeho součástky se po jeho odbednění ukládají na 
místo, tak aby nezpůsobily případné zranění či nepřetěžovaly konstrukci. 
Shazování předmětů z výšek je možné, za předpokladu že se v prostru pod ním 
nevyskytují žádné osoby, a vniknutí do tohoto prostoru je zabráněno. V případě, že 









7.2.2. ZRANĚNÍ PRACOVNÍKŮ PŘI MANIPULACI S BŘEMENEM 
Zdroj výskytu nebezpečí 
Nebezpečí může vzniknout nejpravděpodobněji při montáži stropních konstrukcí při 
přepravě betonových panelů Spiroll a prefabrikovaných balkonových desek. Dále také 




Dodržujeme obdobná opatření, jaké jsou uvedeny v bodě 7.2.1. 
 
7.2.3. ZAKOPNUTÍ A UKLOUZNUTÍ 
Zdroj výskytu nebezpečí 
Zakopnutí pracovníků a osob pohybujících se na stavbě může vzniknout při nesprávném 
skladování materiálů, zejména při skladování nebo zanechání materiálu či pracovních 
pomůcek a nářadí na volné ploše neurčené ke skladování materiálu.  
Uklouznutí vznikne nejpravděpodobněji při nepříznivých povětrnostních podmínkách 




Musíme dbát na udržování čistoty komunikací na staveništi a jejich správné odvodnění 
zejména za nepříznivých klimatických podmínkách. V zimních měsících musíme zajistit 
pravidelné odstraňování námrazy a sněhu z komunikací a jejich posypání protiskluzným 
posypem. 
Odvodnění chodníků a komunikací musí být řešeno tak, aby se na nich nezadržovala 
voda. 
Materiál skladujeme pouze na plochách k tomu určených. Pokud uskladňujeme materiál 
dočasně na místech k tomu neurčených, musíme toto místo zabezpečit a označit. 
Všechny překážky a vystupující konstrukce označíme reflexními polepy. 
Dbáme na rovný a tvrdý stav povrchu podlah a komunikací, používáme vhodnou 




7.2.4. ZÁSAH ELEKTRICKÝM PROUDEM 
Zdroj výskytu nebezpečí 
Nebezpečí hrozí zejména při nesprávném používání stavebních strojů, které jsou 
připojeny k elektrické energii. Při špatné údržbě těchto strojů.  




Dočasná zařízení pro rozvod energie na staveništi musí být navržena, provedena a 
používána takovým způsobem, aby nebyla zdrojem nebezpečí vzniku požáru nebo 
výbuchu 
Dočasné elektrické zařízení bude pravidelně kontrolováno revizním technikem, dle 
předem dohodnutých kontrolních termínů. Součástí el. zařízení bude hlavní vypínač, 
který bude na viditelném a přístupném místě. 
Dodržování zákazu odstraňovat zábrany a kryty, otevírat přístupy k elektrickým částem 
strojů, vyřazovat z funkce jejich ochranné prvky a zakrytí. Musíme respektovat 
bezpečnostní sdělení uvedené na štítcích strojů. Musíme se přesvědčit před použitím el. 
přístroje nebo el. Zařízení o jeho řádném stavu a splnění řádných kontrol.  
 
7.2.5. POPÁLENÍ BĚHEM SVAŘOVÁNÍ 
Zdroj výskytu nebezpečí 
Nebezpečí popálení při svařování vznikne u realizace hrubé vrchní stavby zejména při 
svařování výztuže u armování ztužujících věnců a zálivkové výztuže panelů Spiroll.  
 
Bezpečnostní opatření 
Spojky el. vodičů budou uloženy na nehořlavé izolační podklady. Nahrazovat el. vodiče 
či spojky je zakázáno. Držák elektrod se ukládá na místo, kde nemůže dojít k 
náhodnému elektrickému oblouku.  Zbytky elektrod se budou vhazovat do nehořlavé 
nádoby.  Po dokončení svařování se musí svařovací zařízení odpojit od zdroje elektrické 
energie. 
Musíme používat správné ochranné pomůcky těla a hlavy.  
Zajistíme, aby byla správná ochrana prostoru pod místy svařování ve výšce proti 




7.2.6. PORANĚNÍ OD NÁSTROJŮ, NÁŘADÍ A PRACOVNÍM STROJEM 
Zdroj výskytu nebezpečí 
Tyto poranění vznikají při celé délce výstavby hrubé vrchní stavby nesprávným 




Zhotovitel, před začátkem prací s věžovým jeřábem, seznámí jeřábníka se veškerými 
okolními podmínkami. Zejména se jedná o pracovní prostor jeřábu a zakázaný prostor 
jeřábu. Věžový jeřáb bude řádně umístěn, tak aby po celou dobu strávenou na staveništi, 
vykazoval stabilitu. 
Míchačka bude umístěna na pevném a rovném podkladě. Bude plněna pouze při 
rotujícím bubnu. Při plnění bubnu míchačky, se nesmí zasahovat do rotujícího bubnu.  
Míchačka bude čištěna při vypnutém stavu. Pracovníci, kteří míchačku budou 
obsluhovat, mohou vstupovat do pohybem ohroženého prostoru násypného koše, pouze 
v případě je-li koš mechanicky zajištěn ochranným prostředkem. 
Řidič dopravního vozidla, které je určeno pro přepravu betonových směsí, zkontroluje 
před jízdou a hlavně po jejím ukončení, zda je zajištěno výsypné zařízení v přepravní 
poloze. Vozidlo musí být při přejímce a ukládání směsi umístěno na dostatečně 
únosném a přehledném místě, které zajistí bezpečnou manipulaci. 
Hadice pro dopravu směsi budou vedeny tak, aby nezpůsobily možné přetížení či 
namáhání konstrukčních částech stavby. Víko tlakové nádoby se smí otevřít jen 
v případě, pokud v nádobě nebude přetlak. Při čerpání směsi se nesmí přehýbat hadice, 
manipulovat s hadicemi, které nejsou tak konstruovány a vstupovat do nebezpečného 
prostoru u koncovky hadice.  Pojízdné čerpadlo bude umístěno na takovém místě, aby 
se při manipulaci s výložníkem a potrubím nevyskytovali takové překážky, které by 
manipulaci ztěžovaly. Čerpadlo, které má dělený výložník, bude umístěno v bezpečné 
vzdálenosti od popř. překážek tak, aby se eliminovalo případné přemístění čerpadla. 
V pracovním prostoru výložníku čerpadla se nebude nikdo vyskytovat. Manipulovat 
s rozvinutým výložníkem bude možné pouze při zajištění jeho stability pomocí 
výsuvných nebo sklápěcích opěr. Autočerpadlo se bude přemísťovat pouze se složeným 
výložníkem v přepravní poloze. 
Hadice pro připojení s potrubním řadem tlakového zásobníku se smí odpojovat pouze za 
předpokladů, zda není potrubní řad pod tlakem. Před přečerpání ložného cementu se 
hadice zkontrolují, zda nejsou poškozené. Zda-li pracovník objeví funkčně poškozené 
zařízení, není možné ho nadále používat. Potrubí se k sobě spojuje nepoškozenými 
spojkami a koncovkami. Při plnění, obsluha kontroluje stav zásobníků, aby nedošlo 
k jeho přeplnění.  
99 
 
Při čerpání betonové směsi a následné ukládání do konstrukce se bude pracovat 
z bezpečnostních plošin, aby byla zajištěna ochrana pracovníků proti pádu z výšek. Při 
čerpání čerpadlem bude zajištěn způsob pro řádné dorozumívání mezi obsluhou 
čerpadla a pracovníkem, který bude provádět ukládání betonové směsi.  
Během ohýbání a stříhání ocelových prutů nesmí být stroj přetěžován. Pruty budou 
řádně upevněny, aby se eliminovalo případné ohrožení osob. 
 
7.2.7. PÁD PRACOVNÍKŮ Z VÝŠKY 
Zdroj výskytu nebezpečí 
Jedná se o pád pracovníky z výšky do volných prostorů. Toto nebezpečí může 
vzniknout při nesprávném používání žebříků, při práci ve výškách při nepříznivých 
povětrnostních podmínkách, při špatném zajištění okrajů konstrukcí nad volným 




Proti pádu do schodišťového prostu, bude zabráněno zábradlím na ramenech schodiště. 
Proti pádu z okrajů konstrukcí bude zřízeno provizorní dřevěné zábradlí.  
Zhotovitel vybaví pracovníky bezpečnostními pomůckami a vazačskými popruhy, 
budou-li se pohybovat u konstrukcí, které mají volný konec a je-li výška pod ním více 
jak 3m. 
Zaměstnavatel je nucen ukončit práce, nastane-li nepříznivá povětrnostní situace. Jedná 
se především o bouřky, silný vítr či námrazy. Dále je nucen ukončit práce, je-li 
překročena rychlost větru více jak 8 m.s-1 ,při práci na zavěšených pracovních 
plošinách, pojízdných lešeních, žebřících nad 5 m výšky práce a při použití závěsu na 
laně u pracovních polohovacích systémů. V ostatních při překročení 11 m.s-1. 
Nebezpečné otvory v podlahách se musí zajišťovat zábradlím nebo dostatečně 
únosnými poklopy. Dále musíme průběžné zajišťování všechny volné okraje stavby, 
kde je rozdíl výšek větší než 1,5 m.  
Materiál musíme ukládat bezpečně na podlahách mimo okraj konstrukce, kde by mohlo 











Bakalářskou práci jsem vypracoval dle zadání, které jsem obdržel a splnil jsem 
požadavky všech dílčích úkolů v zadání.  
Cílem mé bakalářské práce bylo vypracovat dle zadání jednotlivé body se zaměřením na 
hrubou vrchní stavbu bytového domu v Blansku s detailním zaměřením na stropní 
konstrukci Spiroll.  
U stropní konstrukce nad 2NP jsem se zaměřil na finanční porovnání varianty stropu ze 
stropních panelů Spiroll a varianty železobetonového monolitického stropu. Zjistil jsem, 
že je finančně výhodnější varianta skládaného stropu, a to o celých 213 348 Kč bez 
DPH. Čili strop z panelů Spiroll jsem ohodnotil na 428412 Kč bez DPH a strop 
monolitický na 641759 Kč bez DPH. Toto zjištění si vysvětluji jednoduchostí tvaru 
budovy, malým rozponem stropní konstrukce a faktem, že pro skládaný strop není třeba 
vybudovávat podpěrnou konstrukci a celoplošné bednění, které je v případě pronájmu 
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